



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele:2011/6/0021

číslo smlouvy zhotovitele:2020/Z/1109

### Článek I Strany dodatku

**Vojenský technický ústav, s. p.**

Se sídlem: Mladoboleslavská 944, Praha 9, 197 00

IČ:24272523

Zastoupený: Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem

(dále též jen „objednatel“)

na straně jedné

a

**INSTOP, spol. s. r. o.**

se sídlem: Obchodní 16, 763 21 Slavičín

IČ:46994955

Zastoupená: Jaromírem Diatelem - jednatel

(dále též jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále společně označeni také jen jako „strany dodatku či strany“, není-li třeba užít konkrétního označení každého z nich,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XV odst. 5 smlouvy o dílo ze dne 30.6 2020 uzavírají tento

### Dodatek ke smlouvě o dílo

### Článek II Předmět dodatku

1. V návaznosti na další stavební práce, které ovlivňují realizaci díla zhotovitelem, a jejichž faktický průběh nemohl a nemůže ani objednatel, ani zhotovitel ovlivnit, se strany dohody na uzavření tohoto dodatku.




### Článek III Změna smlouvy

1. Ve smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2020 se tímto dodatkem mění čl. III odst. 1 tak, že nově zní: „Zhotovitel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v této smlouvě do 20. 11. 2020.“


### Článek XV Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle příslušného právního předpisu.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 provedeních, po jednom pro každou stranu.
3. Strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle jej podepisují.

V ..... dne ..... 2020



V ..... dne ..... 2020



za zhotovitele  
Jaromír Diatel, jednatel

NETOP, spol. s r.o.  
OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVIČÍN  
Tel: 577 342 204, 577 342 205  
577 343 551, Fax: 577 343 552  
DIČ: CZ48994956