

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Výstavba PZS v km 2,253 a 3,233 (regionální dráha
Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc (dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1086/2020

ISPROFIN: 3273514800/5523530010

a

MONZAS, spol. s r.o.

se sídlem: Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 442 22 734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 1713

bank. spojení:xxx

zastoupena: Františkem Sobotkou, jednatelem společnosti

Ing. Lukášem Babickým, prokuristou a ředitelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 53/2019-2020

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Výstavba PZS v km 2,253 a 3,233 (regionální dráha Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou)“ ze dne 14.4.2020, která nabyla účinnosti 16.4.2020.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚTU DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění Přílohu č. 5 harmonogram postupu prací tak, že vkládají upřesněný harmonogram postupu prací. Délky lhůt se nemění, je upřesněn pouze termín zahájení prací.
- 1.2 Zhotovitel ve své nabídce předložil grafický harmonogram postupu prací, který respektoval lhůty ze zadávací dokumentace, ale nepřesně specifikoval termín zahájení prací. Komise, která prováděla posouzení nabídky, vyzvala zhotovitele k objasnění této nejasnosti. Zhotovitel v rámci objasnění předložil upřesněný harmonogram postupu prací. Při vyhotovení smlouvy však došlo administrativní chybou k vložení původního harmonogramu do Přílohy č. 5 Smlouvy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
- 2.2 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.
- 2.3 Strany projednaly a souhlasí s dodatkem jako celkem, stejně tak i s každým jednotlivým ustanovením. Dodatek vyjadřuje společnou vůli stran, a proto případnou neplatnost dodatku nebo kteréhokoliv ustanovení smlouvy nezpůsobila ani jedna strana.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tato příloha:

Příloha č. 5 – Harmonogram postupu prací – změna dle dodatku č. 1
- 2.6 Tento dodatek je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 2.10.2020

V Ústí nad Labem dne 22.9.2020

.....

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic,
státní organizace

.....

František Sobotka
jednatel společnosti
MONZAS, spol. s r.o.

.....

Ing. Lukáš Babický
prokurista a ředitel společnosti
MONZAS, spol. s r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

Příloha č. 5

Harmonogram postupu prací

– změna dle dodatku č. 1


Harmonogram realizace zakázky



Název stavby: **Výstavba PZS v km 2,253 a 3,233 (regionální dráha Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou)**

Název PS/SO: všechna PS, SO

činnosti / akce			doba od zahájení stavebních prací											
			0. měsíc	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc	9. měsíc		
Činnost zhotovitele	VŠEOBECNÝ OBJ.	prováděcí dokumentace a dokumentace skut. provedení												
	všechna PS, SO	příprava materiálu												
	PS 01, PS 02	kabelizace												
	PS 01, PS 02	montáž venkovní technologie												
	PS 01, PS 02	montáž vnitřní technologie												
	SO 02, SO 05	železniční spodek												
	SO 01, SO 04	železniční svršek												
	SO 01, SO 04	úprava směrového a výškového uspořádání koleje												
	SO 03, SO 06	železniční přejezd												
	SO 07	napájení přejezdů												
	PS 01, PS 02	zkoušení zařízení a uvedení do provozu												
		VŠEOBECNÝ OBJ.	Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby											
Návrh finančního plnění		Měsíční částka předpokládaného finančního objemu v tisících Kč	0	2 000	16 000	3 000	0	2 400	0	334	0	0		



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1143403

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e79069bc-1a3c-4579-af3c-a3ce8ac4faa6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.10.2020 09:22:01



f19a9725-e577-47db-b6c5-258344afd8df