

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Zrušení hlásky Jívová vč.demolice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-282/ 2020**

ISPROFOND: 5003520140

a

HRP servis, s.r.o.

se sídlem: Zlatá Hora 1413, 684 01 Slavkov u Brna

IČO: 26930781, DIČ: CZ26930781

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 46123

bank. spojení: xxx

zastoupena: Radkem Plachým, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **19/R/Pla/64**

uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby **Zrušení hlásky Jívová vč.demolice**, která byla uzavřena dne 17.2.2020 a nabyla účinnosti dne 18.2. 2020.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
2. Smluvní strany projednaly a schválily změnu rozsahu předmětu plnění z důvodu schválení změnového listu stavby (dále též „ZL“) č. 1 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a s tím související úpravu nákladů Zhotovitele.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 Smlouvy a Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla. Aktualizovaný Rozpis Ceny Díla je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla **zaokrouhlená na dvě desetinná místa** je:*

Cena Díla bez DPH: 23 051 996,00 Kč
Změna Ceny Díla ZL č. 1 bez DPH.....314 582,00 Kč
Celková Cena Díla bez DPH..... 23 366 578,00 Kč

*slovy: **dvacettřímilionůtřistašedesátšestisícpětsetšedesátosmkorun českých***

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 1.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Rozpis Ceny Díla.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – Soupis prací ZL č. 1, která doplňuje Přílohu č. 3 Smlouvy „Související dokumenty“
3. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozího dodatku nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

V Olomouci dne 2.10.2020

Ve Slavkově u Brna dne

.....
Ing. Miroslav Bocák
Ředitel Stavební správy východ
Správa železnic,
státní organizace

.....
Radek Plachý
jednatel společnosti
HRP servis, s.r.o.

Příloha č. 4 ve znění dodatku č. 1

Rekapitulace Ceny Díla

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

| Obor | PS, SO | Číslo objektu (PS /SO) | Název objektu | Vlastník | Cena bez DPH (Kč) | Vícepráce dle ZL č. 1 | Méněpráce dle ZL č. 1 | Cena bez DPH včetně ZL č. 1 |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|---|----------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| E | STAVEBNÍ ČÁST | | | | | | | |
| | E.1.3 Železniční přejezdy | | | | | | | |
| | SO | 01 | Železniční přejezd | SŽDC | 1 459 442,00 | 314 582,00 | | 1 774 024,00 |
| | | | Celkem E.1.3 Železniční přejezdy | | 1 459 442,00 | | | 1 774 024,00 |
| | E.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY | | | | | | | |
| | SO | 02 | Technologický objekt + zastávka | SŽDC | 1 182 978,00 | | | 1 182 978,00 |
| | | | Celkem E.2 Pozemní stavební objekty | | 1 182 978,00 | | | 1 182 978,00 |
| | E.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ | | | | | | | |
| | E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení | | | | | | | |
| | SO | 03 | Elektrická přípojka | SŽDC | 810 853,00 | | | 810 853,00 |
| | | | Celkem E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení | | 810 853,00 | | | 810 853,00 |
| E | STAVEBNÍ ČÁST - celkem | | | | 3 453 273,00 | | | 3 767 855,00 |
| D | TECHNOLOGICKÁ ČÁST | | | | | | | |
| | D.1. Železniční zabezpečovací zařízení | | | | | | | |
| | PS | 01 | Domašov nad Bystřicí - Hrubá Voda, traťové zabezpečovací zařízení | SŽDC | 16 599 362,00 | | | 16 599 362,00 |
| | | | Celkem D.1 Železniční zabezpečovací zařízení | | 16 599 362,00 | | | 16 599 362,00 |
| | D.2 Železniční sdělovací zařízení | | | | | | | |
| | PS | 02 | Sdělovací zařízení | SŽDC | 2 297 361,00 | | | 2 297 361,00 |
| | | | Celkem D.2 Železniční sdělovací zařízení | | 2 297 361,00 | | | 2 297 361,00 |
| D | TECHNOLOGICKÁ ČÁST - celkem | | | | 18 896 723,00 | | | 18 896 723,00 |
| | Všeobecná část | | | | | | | |
| | SO | 98-98 | Všeobecný objekt | SŽDC | 702 000,00 | | | 702 000,00 |
| Nabídková cena celkem bez DPH | | | | | 23 051 996 | | | 23 366 578,00 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1143452

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 098ece7a-b345-416b-9cb0-841976d4bf71

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.10.2020 09:32:01



abe79176-f49f-4491-9343-023ea4cd8d3d