

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969

D1 modernizace – Výkon koordinátora výstavby

02PT-006697

č. smlouvy **Objednatele:** 02PT-006697

č. smlouvy **Zhotovitele:**

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIC:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem

IČO:

DIC:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4

452 72 387

CZ45272387

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

akciová společnost

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem

IČO:

DIC:

zápis v obchodním rejstříku:

Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno

469 95 447

CZ46995447

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - v souladu s rámcovou smlouvou č. 01UK-002969, viz. Dále příloha č.2 Technické podmínky plnění smlouvy
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na projektové práce, č. 01UK-002969 uzavřenou dne 18. 4. 2018 (dále jen „Rámcová smlouva“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:
 - a. Výkon koordinačních činností projektu „D1 modernizace-Výkon koordinátora výstavby“ na dílčích stavebních úsecích
bez DPH: 4 370 440,- Kč
DPH: 666 000,- Kč
včetně DPH: 5 036 440,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatелеm odsouhlasené dílčí plnění.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na výzvu objednatele

ukončení prací: do 31.12. 2023

specifikace případných etap: netýká se

2. Nepoužije se.
3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D1, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 182 Kývalka

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: nejsou poskytovány.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Zprávy o koordinaci – 1x měsíčně předá koordinátor výstavby HIR, a to 3 dny před kontrolním dnem. Dále koordinátor předá zástupci objednatele k potvrzení pravidelné měsíční výkazy prováděné činnosti (jako podklad pro fakturaci), obsahující počet hodin a popis prováděné činnosti, a to nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce.

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technické podmínky plnění smlouvy,
 3. Podrobná specifikace ceny
4. Smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě.
5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

30-09-2020

PODEPSÁN

za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Oprávněný podpis (podpisy)

V Praze dne 10.9.2020

PODEPSÁN

za Zhotovitele: PGP/VIAPONT – RS na
projektové práce 2017

Oprávněný podpis (podpisy)

Příloha č. 1

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem zakázky jsou tyto činnosti:

- Koordinace průběhu výstavby
- Dohled nad autorským dozorem (dále jen AD)
- Zpracování a průběžná aktualizace souhrnného harmonogramu realizace všech staveb modernizace (včetně souvisejících staveb), vedení evidence dopravních omezení na D1
- Technická podpora objednateli na předmětných úsecích výstavby: D1 Modernizace – úsek 07:EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket, D1 Modernizace – úsek 12: EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov, D1 Modernizace – úsek 19: EXIT 141 Velké Meziříčí západ – EXIT 146 Velké Meziříčí východ a další stavby související s D1 modernizace (nadjezdy Mírošovice, Kaliště), (servisní a technická pomoc řediteli Závodu Praha ŘSD ČR, správci stavby resp. vedoucímu projektového týmu D1).

II. Předmět díla je rozdělen do dílčích etap

II. 1 Detailní popis výkonné části činnosti

Dle potřeby si koordinátor výstavby zajistí na vlastní náklady ke spolupráci specialisty z oboru projektování silnic, mostních objektů, vodohospodářských objektů, objektů elektro, rozpočtáře a ostatní profese souvisejících s výstavbou Modernizace dálnice D1. Koordinátor výstavby bude v rámci ŘSD ČR jednat pouze prostřednictvím ředitele závodu Praha, správce stavby resp. VPT D1, kteří jsou oprávněni vydat pokyny pracovníkům ŘSD ČR Závodu Praha.

V případě nečinnosti pracovníků ŘSD ČR zodpovědných za realizaci Modernizace D1 nebo v případě ohrožení termínu výstavby nebo majetkové újmy, koordinátor výstavby je oprávněn neprodleně písemně informovat ředitele Závodu Praha ŘSD ČR, správce stavby resp. VPT D1. Jako porušení smlouvy je klasifikována činnost koordinátora výstavby, pokud povede jednání bez předchozí informace řediteli Závodu Praha ŘSD ČR, správce stavby resp. VPT D1 anebo svolá jednání, které výše uvedené osoby neodsouhlasili.

III. Specifikace výkonné činnosti

III. 1 Kontrola průběhu stavby

1. Účast na KD: Koordinátor se bude účastnit kontrolních dnů stavby (dále jen KD) - na každém úseku. Návrh termínů KD předá koordinátorovi HIR. Koordinaci termínů KD jednotlivých úseků zajistí koordinátor společně s VPT D1.
2. Vyjádření k programu prací + účast na jednání o programu prací: Koordinátor výstavby předá VPT D1 a HIR vyjádření k reálnosti předloženého HMG výstavby a HMG předávání RDS zhotovitelem.
3. Koordinátor výstavby bude provádět kontrolu aktualizovaných HMG zhotovitele v průběhu výstavby z pohledu koordinace a kritických milníků výstavby (přeložka TO2, dopravní opatření se zásadním vlivem na plynulost provozu apod.). HMG předá koordinátorovi výstavby prostřednictvím VPT D1 vedoucí TDS 1x měsíčně (HMG bude součástí zprávy zhotovitele, kterou vydá 1x měsíčně), koordinátor výstavby předá zprávu HIR a VPT D1 do 7 dnů od předání podkladů.
4. Kontrola shody stavby a SSD: V případě, že koordinátor výstavby na stavbě nalezne neshodu se smlouvou o dílo, bude o uvedeném informovat neprodleně HIR, VPT D1 a správce stavby (ŘZP). V rámci informace bude přiloženo prokázání konkrétního pochybení včetně odkazu na příslušnou část smlouvy, která byla porušena.

5. Koordinace stanovisek AD + jejich interpretace: Koordinátor výstavby provede dohled nad souladem provádění stavby s technickým řešením DSP/PDPS a činností AD. V případě, že koordinátor výstavby bude přesvědčen o špatném postupu AD, bude o uvedeném informovat neprodleně HIR, VPT D1 a správce stavby (ŘZP). V rámci informace bude přiloženo prokázání konkrétního pochybení včetně odkazu na příslušnou část smlouvy s AD, která byla porušena.

Koordinátor výstavby bude podávat vysvětlení respektive doplnění informací k vyjádření autorského dozoru k projektu DSP/PDPS na výzvu ŘSD ČR.

6. Technická pomoc a součinnost při vyřizování dokumentů Objednatele: Podklady pro odpovědi na dopisy zhotovitelů, kontrola zápisů z KD před jejich vydáním.
7. Přehled postupu výstavby: kontrola časového HMG výstavby + soulad s HMG odevzdávání RDS + TePŘ.
8. Změny během výstavby: vyjádření (stanovisko) k předloženým pasportům změn v době schvalování změny.
9. Zprávy o koordinaci: 1x měsíčně předá koordinátor výstavby VTP D1, a to do 5 dnů po skončení každého měsíce. Správci stavby resp. VPT D1 předá koordinátor výstavby 3 dny před koncem měsíce počet hodin a přehled činnosti k odsouhlasení (jako podklad pro fakturaci).

III. 2. Kontrola realizační dokumentace stavby

Koordinátor výstavby obdrží od VPT D1 (ŘSD ČR ZP) mechanismus projednávání konceptu RDS na ŘSD ČR (HMG předávání RDS – stanovení období mezi odevzdáním konceptu RDS, předáním připomínek ŘSD ČR a vydáním čistopisu RDS, počet paré konceptu a čistopisu RDS) a to v termínu nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy nebude-li dohodnuto na koordinačním jednání formou písemného zápisu/zápisu z jednání jinak.

Na prvním koordinačním jednání určí oba partneři zodpovědné osoby, které budou za obě strany jednat tak, aby se v maximální míře eliminovaly případné vícepráce a kolize (nejednotnosti) v připomínkách příslušných útvarů ŘSD ČR. Celý proces musí být v souladu se souhrnem smluvních dohod uzavřeným se stavebními zhotoviteli dílčích stavebních úseků Modernizace dálnice D1. Koordinátor výstavby poskytne při vyhodnocování a připomínkování odborných útvarů ŘSD ČR maximální součinnost. V případě, že zjistí nesrovnalosti, je povinen upozornit ředitele Závodu Praha ŘSD ČR, správce stavby resp. VPT D1.

1. Účast na výrobních výborech: Koordinátor výstavby se bude účastnit výrobních výborů (v průběhu zpracování konceptu RDS, před vydáním čistopisu RDS – zpracování připomínek ŘSD ČR a koordinátora výstavby). Termíny výrobních výborů (VV) stanoví zhotovitel po dohodě s HIR resp. VPT D1 (ŘSD ČR ZP) a koordinátorem výstavby. Zpracovatel RDS je stavební zhotovitel, ne jeho subdodavatel, tj. projektant. Proto zodpovídá zhotovitel vždy za předmětný úsek, a zašle koordinátorovi výstavby 1x měsíčně termíny na následující měsíc dopředu. Koordinátor výstavby provede kontrolu termínů vzhledem k termínům předání konceptu respektive čistopisu RDS. Koordinátor výstavby navrhne koordinaci termínů VV mezi jednotlivými úseky a odstranění termínových kolizí, případně sloučení projednávání více úseků do jednoho termínu.
2. Supervize připomínek ŘSD, TDS, AD před předáním zhotoviteli: Koordinátor výstavby bude provádět kontrolu vydaných připomínek jednotlivých útvarů ŘSD ČR, shrnuté od zodpovědné osoby (ŘSD ČR ZP). V případě, že zjistí nesrovnalosti, je povinen upozornit Správce stavby resp. VPT D1, a navrhne řešení k případným protichůdným požadavkům.

IV. Na výzvu objednatel bude koordinátor výstavby vykonávat technickou podporu investorovi níže specifikovanou

- a) Pomoc investorovi při uzavírkách odpočívák a ČSPH.
- b) Zajištění sjednocení materiálů a výrobků na stavbě.
- c) Koordinace postupu výstavby ve vztahu k IZS.
- d) Pomoc pro plynulý přenos informací mezi jednotlivými úseky stavby a oddělení styku s veřejností (tiskové oddělení ŘSD ČR, webové stránky, NDIC) a to na výzvu ředitele Závodu Praha ŘSD ČR, správce stavby resp. VPT D1.

V. TDS bude předávat koordinátorovi výstavby následující podklady

- a) Měsíční zpráva zhotovitele včetně aktualizovaného HMG – 1x měsíčně za uplynulý měsíc,
- b) Informace o změnách oproti odsouhlasené RDS a návrhu uvedení do souladu,
- c) Výsledky a doklady o provedených předepsaných zkouškách,
- d) Na vyžádání k náhledu stavební deník,
- e) Tabulky sledování průběžného čerpání financí na stavbu,
- f) Tabulka předložených ZBV a jejich zařazení do kategorií,
- g) Zpráva o činnosti koordinátora BOZP,
- h) Seznam odsouhlasených víceprací nebo změn oproti odsouhlasené RDS,
- i) Odsouhlasený seznam podkladů pro kolaudační řízení,
- j) Závěrečné zprávy zhotovitele,
- k) Termíny přejímek provedených stavebních prací,
- l) Zápis z jednání o přejímce stavby,
- m) V případě vad a nedodělků zápis o provedení kontroly jejich odstranění,
- n) Dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) včetně vyznačení všech změn oproti odsouhlasené RDS.

VI. Vztah koordinátora výstavby ke Zhotoviteli dílčí stavby

Koordinátor výstavby neovlivňuje přímo činnost zhotovitele dílčích staveb. Veškeré sdělené návrhy, posudky, doporučení a zjištění, které musí mít písemnou formu, budou předávány prostřednictvím ředitele Závodu Praha ŘSD ČR, správce stavby resp. VPT D1.

Objednatel zajistí smluvně se zhotoviteli dílčích stavebních úseků podmínky pro výkon činnosti koordinátora výstavby tak, aby mohla nerušeně probíhat spolupráce koordinátora výstavby a jednotlivých zhotovitelů dle výše uvedených bodů.

Objednatel předá zhotoviteli dílčích stavebních úseků organizační schéma, ve kterém bude pozice koordinátora výstavby jednoznačně definována.

Dále objednatel zajistí:

- a) Přístup do všech míst na staveništi i mimo staveniště, majících vztah k provádění prací.
- b) Poskytnutí potřebných podkladů vyžádaných koordinátorem výstavby prostřednictvím TDS.
- c) Sdělení veškerých informací o stavbě a jejím provádění prostřednictvím TDS.

Fakturace:

Podkladem pro úhradu prací bude čtvrtletní faktura, vystavená zhotovitelem, která bude doplněna detailním rozpisem vykonaných činností za fakturační období včetně odpracovaných hodin. Rozpis vykonaných činností bude potvrzený zástupcem objednatele, a to vedoucím projektového týmu D1 (dále VPT D1 - ŘSD ČR ZP). Bez tohoto soupisu není objednatel povinen tuto fakturu proplatit.

Faktura je splatná do 60 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli (doporučeně) na kontaktní adresu zástupce objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.

Faktura bude objednatelem hrazena převodním příkazem.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Objednatel neposkytuje žádné zálohy.

Příloha č. 2 Technické podmínky plnění smlouvy

- Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.
- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (<http://www.pjpk.cz>)

Příloha č. 3
Podrobná specifikace ceny

a č. 2 - Specifikace ceny

UKCE

„Technická pomoc objednateli - D1 modernizace - výkon koordinátora výstavby“

úsek 2, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice

úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec

úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín

úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice

Pozn.: Uchazeč doplní hodinovou sazbu v listu "Soupis prací". Uchazeč použije při ocenění maximální hodnotu hodinové sazby (nebo nižší) uvedené v rámcové dohodě z intervalu stavebních nákladů 1000 - 2500 mil. Kč.

Nabídková tabulka

Předpokládaný počet hod
technické pomoci

Předpokládaná hodnota dílčí
části Veřejné zakázky **)

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	4 370 440	666 000	5 036 440
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	0,00%	0,00%	0,00%

*) Uchazeč použije při ocenění maximální hodnotu hodinové sazby uvedené v rámcové smlouvě nebo nižší.
Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové dohodě

***) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou.

V Praze dne 10.9.2020

Příloha č. 2 - Soupis prací
**„Technická pomoc objednateli - D1 modernizace - výkon koordinátora
výstavby“**

úsek 2, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice

úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec

úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měříň

úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice

modře-doplňí uchazeč

A Výkonná činnost koordinátora výstavby

B Archivační činnost dokladů a dokumentů

CENA Celkem A+B bez DPH	5 036 440
DPH 21%	1 057 652
Cena celkem vč. DPH	6 094 092

V Praze dne 10.9.2020

zastoupení: PGP/VIAPONT - RS na
projektové práce 2017