








## Dodatek č. 2

### ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti č. 08-043/20/TS

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno  
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00  
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice  
Adresa pro doručování : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno  
IDDS : hm2byk9  
IČ : 44992785  
DIČ : CZ44992785  
Bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Brno, nám. Svobody 21,  
PSČ 631 31  
Číslo účtu : 19-5190810217/0100  
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská,  
Telefon :   
E-mail : 

**Zhotovitel:** Ing. Aleš Drlý  
se sídlem Jičín, Lošťákova 879, PSČ 506 01  
IČ : 66585708  
DIČ :   
Bankovní spojení :   
Číslo účtu :   
Kontaktní osoby : Ing. Aleš Drlý  
Telefon :   
E-mail :   
Registrace : živnostenský rejstřík, oprávnění k podnikání vydané dne  
22.12.1997 Městským úřadem Jičín

sjednávají tímto ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti č. 08-043/20/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 15.04.2020 a dodatkem č.1 ze dne 21.07.2020, dodatek č. 2v následujícím znění:

#### I.

#### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti ze dne 15.04.2020 ve znění dodatku č.1 ze dne 21.07.2020 spočívající ve změně termínu odevzdání projektové dokumentace.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti:

a) Článek III. „Doba a místo plnění“ odst. 1 se mění a zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat (odevzdat) projektovou dokumentaci v rozsahu pro stavební povolení v termínu: do **30.11.2020**.

2. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat (odevzdat) projektovou dokumentaci v rozsahu pro provedení stavby v termínu: do **30.11.2020**
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 08-043/20/TS ze dne 15.04.2020 a dodatku č.1 ze dne 21.07.2020 zůstávají beze změn.

## II. Závěrečná ujednání

1. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran. Dodatek je účinný registrací v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

### DOLOŽKA

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.**

1. Tento Dodatek č. 2 byl projednán a schválen Radou MČ Brno-Bohunice dne 30.09.2020

V Brně dne


*5. 10. 2020*

V Brně dne

*5. 10. 2020*



.....  
Ing. Aleš Drlý



.....  
za statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice  
Ing. Antonín Crha, starosta MČ