

DODATEK č. 05416-2020-4502-D-0592/02-UV-001-SU0325-01

k realizační smlouvě o dílo na poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod – Zajištění řízeného odvádění metanu z podzemí ve městě Orlová (Projekt Orlová 3) (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **KR OSTRAVA a.s.**
se sídlem na adrese: Slívova 1946/7, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
IČO: 25890981
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2527
zastoupen: Štefan Polák, statutární ředitel

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 05416-2011-452-S-0592/02-UV-001-SU0325 ze dne 22.8.2011 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany konstatují, že při uzavírání Smlouvy došlo k administrativní chybě, neboť nebylo zohledněno skutečné datum uzavření Smlouvy a došlo tak ke zkrácení doby plnění oproti době plnění uvedené v zadávací dokumentaci a v nabídce zhotovitele, podle kterých měly být sanační práce prováděny po doby 121 měsíců.

Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly, že čl. III. bod 3.3 Smlouvy se ruší a nově zní takto:

„3.3 Sanační práce budou prováděny do 31.10.2021. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.“

II.

Dále se smluvní strany dohodly na změně č. XII. bodu 12.1 Smlouvy, který nově zní takto:

„12.1 „Zhotovitel předá dílo formou přejímacího řízení právnické osobě za účasti objednatele. Do 1 měsíce od ukončení sanačních prací dle bodu 3.3 této smlouvy doručí zhotovitel všem zúčastněným subjektům dle Směrnice závěrečnou zprávu. K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto stanovisek a doručit ji objednateli nejpozději do 1 měsíce od doručení stanoviska všech subjektů dle Směrnice. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy.“

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 1.10.2020
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 30.9.2020
Za KR OSTRAVA a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Štefan Polák
statutární ředitel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx