

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

03/VTP/2020

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel:** Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
se sídlem: Beranových 130, 199 05 Praha – Letňany
za níž jedná: Ing. Josef Kašpar, FEng., předseda představenstva
JUDr. Petr Matoušek, člen představenstva
IČ: 00010669
DIČ: CZ00010669

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B/446

dále jen „objednatel“

2. **Zhotovitel:** Univerzální stavební, a.s.
jednající: Ing. Jiří Světlík
se sídlem: Smolenská 23/261, Praha 10
IČ: 41190866
DIČ: CZ 41190866

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 857

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s § 1901 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění tento

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“)

II.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je navýšení ceny z důvodu víceprací (větší rozsah prací, nebylo v zadání) při zemních pracích – přeložka horkovodu stanovené ve Smlouvě o dílo č. 03/VTP/2020 (dále jen „smlouva“).

III.

Změny

Čl. 3.1. smlouvy se vypouští a nahrazuje následujícím textem:

„3.1. Smluvená cena díla čir [redacted]“

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že byl uzavřen na základě svobodné a pravé vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. VZLÚ je povinným subjektem dle zákona č.340/2015 Sb. o registru smluv. Smlouva mimo části podléhající obchodnímu tajemství, bude v souladu s tímto zákonem uveřejněna v registru smluv. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami, zaslat správci registru smluv k uveřejnění

Objednatel

V Praze dne 18/5

.....
Ing. Josef g
předseda př
VÝZKUMNÝ A ZK
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

.....
JUDr. Pe k
člen před
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Zhotovitel

V

.....
statutární ředitel
Univerzální stavební a.s.

UNIVERZÁLNÍ STAVEBNÍ, a.s.
statutární ředitel
Smolenská 23/261, 101 00 Praha 10
IČ: 41190866

Položkový rozpočet

S:	Přeložka horkovodu - vícepráce
-----------	---------------------------------------

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	Stavební náklady				
	Bourání betonu - prostý	m3	37,20		
	Bourání betonu - armovaný	m3	5,00		
	Odvoz a likvidace vybouraného betonu - prostý	t	89,28		
	Odvoz a likvidace vybouraného betonu - armovaný	t	12,50		
	Zaslepení PE vodovod včetně vyřezání potrubí, čerpání vody, zemní práce	kpl	1,00		
	Zaslepení PE plyn včetně vyřezání potrubí, zemní práce	kpl	1,00		
	Vyřezání horkovodního potrubí autogenem, vyčištění kolektorů	kpl	1,00		

