

# Dodatek č. 1 (č.j. MUCT/21601/2020/RMI/MJA/SML/67)

## ke Smlouvě o dílo

### č.j. MUCT/7396/2020/RMI/MJA/SML/28

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):

#### I. SMLUVNÍ STRANY

##### Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce ve věcech technických a osoba oprávněná k převzetí díla

##### Město Česká Třebová

Mgr. Magdalénu Peterkovou, starostkou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

465 500 111

002 78 653

CZ00278653

Ing. Karel Švercl, tel.: 465 500 170

Ing. Michaela Ježková, tel. : 465 500 174

a

##### Zhotovitel

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

##### TEZA, spol. s r. o.

F.V. Krejčího 405, 560 02 Česká Třebová

společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7299, den zápisu 8.12.1994

Gustavem Dolečkem, jednatelem společnosti

620 61 739

CZ 62061739

Ing. Miloš Novák

#### II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č.1 (dále jen „*dodatek*“) k výše uvedené Smlouvě o dílo je změna v čl. 3., odst.2, Místo a čas plnění. Termín ukončení plnění předmětu smlouvy bude posunut k datu 31.7.2021.

Důvodem posunutí termínu celé akce je nutnost odstranění stromů rostoucích v těsné blízkosti zdi, včetně jejich kořenového systému prorůstajícího do stávajícího základu zdi. Toto je časově natolik náročné, že není možné provedení předmětu díla v termínu dle výše uvedené smlouvy o dílo. Proto bylo přistoupeno k odložení termínu plnění na rok 2021.

Po úpravě dle tohoto Dodatku č.1 zní čl. 3. původní smlouvy takto:

### 3. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

#### Odst. 1

Práce na díle budou provedeny dle výše uvedené cenové nabídky na hřbitově v České Třebové-

**Odst. 2**

Termín zahájení plnění je stanoven od **1.4.2021** a termín ukončení plnění předmětu veřejné zakázky je stanoven do **31.7.2021**.

**Odst. 3**

Jestliže na jakékoliv smluvní straně dojde k prodlení s plněním jakýchkoliv závazků vyplývajících z této smlouvy vyšší mocí (např. živelná pohroma, nepříznivé klimatické podmínky zabraňující dodržení předepsaných technologických postupů apod.), dohodnou se smluvní strany písemně na prodloužení doby plnění úměrné dle trvání těchto okolností.

### **III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

**Odst. 1**

Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

**Odst. 2**

Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

**Odst. 3**

Tento dodatek nabývá platnosti v okamžiku jeho uzavření a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí na vlastní náklady objednatel.

**Odst. 4**

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**Odst. 5**

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 846/2020 ze dne 21.9.2020.

V České Třebové dne 30.9.2020

V České Třebové dne 6.10.2020

.....  
objednatel  
Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města

.....  
zhotovitel  
Gustav Doleček, jednatel