

Předmět díla:	„Úprava kanceláří MZK – 5. a 7. NP“		
Objekt:	Stavební část - 7.NP a 5.NP - D+M koberec; D+M svítidel; odpočet podlahových liš +D+M SDK dvířek		
Objednatel:	MZK v Brně, Kounicova 65a, 601 87 Brno		
Zhotovitel:	Tocháček spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno		
TDI:	INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno		
Projektant:	HB Projekt Plus s.r.o., Jaroslava Foglara 5, 639 00 Brno		
Popis změny:			
ZL_01 řeší dodávku a pokládku zátěžových koberecových čtverců v 7.NP vč. osazení koberecových liš, D+M svítidel v 5.NP a narovnání D+M podlahových liš v chodbách.			
Odůvodnění změny:			
Na žádost Investora bude v dotčených místnostech 7.NP dodána a položená nová podlahová krytina (koberecové čtverce tessera, odstín 2122 šedomodrá, kladení monolitické). V 5.NP (m.č. 539) budou osazena dvě nová svítidla (A1 svítidlo přisazené zářivkové, 13-013/135/CJ 1493x195x60 mm, IP20), která chyběla v rozpočtu. Změnovým listem se narovnává množství dodávaných a montovaných podlahových liš a počet kusů dvířek v SDK k-cích.			
	Změnu vyvolal:	Investor po domluvě ze Zhotovitelem a TDI	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla s vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné	X	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	110 027,24 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	110 027,24 Kč	
	výše DPH sazba:	21	23 105,72 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	133 132,96 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	x	
termíny	Termín realizace změny:	09/2020	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Objednatel:		
přílohy	Příloha č.1_ Rozpočet_ZL_01a_koberecčtverce (Tessera)		
	Příloha č.2_ Rozpočet_ZL_01b_doplnění svítidel		
	Příloha č.3_ Rozpočet_ZL_01c_podlahové lišty, SDK dvířka		