

Předmět díla:	„Úprava kanceláří MZK – 5. a 7. NP“		
Objekt:	Stavební část - 7.NP - změna povrchu dveří		
Objednatel:	MZK v Brně, Kounicova 65a, 601 87 Brno		
Zhotovitel:	Tocháček spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno		
TDI:	INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno		
Projektant:	HB Projekt Plus s.r.o., Jaroslava Foglara 5, 639 00 Brno		
Popis změny:	ZL_02_ řeší změnu povrchu interiérových dveří.		
Odůvodnění změny:	V PD byla navržena povrchová úprava dveří - folie. Po vzájemné domluvě mezi Investorem a Dodavatelem bylo domluveno, že se vnitřní interiérové dveře dodají s povrchovou úpravou v dýze (Olše), docílí se tak jednotného vzhledu již ze stávajícími dveřmi (estetické hledisko) a zároveň vyšší odolností proti mechanickému poškození.		
	Změnu vyvolal:	Investor po domluvě ze Zhotovitelem a TDI	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla s vlivu na cenu díla	X
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné		X	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	41 200,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	41 200,00 Kč	
	výše DPH sazba: 21	8 652,00 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	49 852,00 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	x	
termíny	Termín realizace změny:	09/2020	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	

<b>odsouhlasení změny</b>	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel:		
	TDI:		
	Objednatel:		
<b>přílohy</b>	Příloha č.1_ Rozpočet_ZL_02		