

Rozpočet ke změnovému listu č. 2

Název díla: III/19347 a III/19348 Kvičovice (2.etapa)

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
19	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	342,240	224,480	-117,760	46,93	16 061,32	10 534,85	-5 526,48
21	997221845R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s obsahem dehtu	t	117,760	0,000	-117,760	125,00	14 720,00	0,00	-14 720,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-20 246,48

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
30	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 50mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	243,22000	262,07000	18,850	394,71	96 001,37	103 441,65	7 440,28
50	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m2	113,920	119,420	5,500	300,63	34 247,77	35 901,23	1 653,47
51	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250 mm	m2	113,920	119,420	5,500	94,30	10 742,66	11 261,31	518,65
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										9 612,40
Celkový rozdílný oproti SoD celkem Kč:										-10 634,08