

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o projektové přípravě ze dne 26. 2. 2020

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
číslo smlouvy objednatele: 20000100

a

Zhotovitel: VIAPONT, s.r.o.
se sídlem Vodní 258/13, 602 00
IČO: 46995447
DIČ: CZ46995447
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 27. ledna 1993 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 8917
zastoupen Ing. Ivo Fischerem, jednatelem
číslo smlouvy zhotovitele: 2371

II. Preambule

- (1) Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. Odst. 5 Smlouvy o projektové přípravě z veřejné zakázky s názvem „Multifunkční sportovní a kulturní centrum (MFSKC) – Křižovatka 4. brána BVV – dokumentace pro vydání společného povolení“, uzavřené dne 26. 2.2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.
- (2) V průběhu projektování DUSP křižovatky 4. brány se objevily skutečnosti, které při zadávání veřejné zakázky nebyly známy a zadavatel je nemohl předpokládat. Požadavky vzešly z jednání se SMB v průběhu projektování DUSP, jelikož bylo nutné dořešit otázku odstavného parkoviště pro autobusy u hotelu Voroněž. Předmětná stavba do prostoru tohoto parkoviště negativně zasahuje, což vyvolalo nutnost řešení kapacity vjezdu na toto parkoviště. Jedná se tedy o rozšíření o rekonstrukce stávající zpevněné plochy u hotelu Voroněž 2 za účelem jejího využití pro systém parkování P+R pro autobusy. Součástí rozšíření prací bude zajištění všech potřebných podkladů, zpracování diagnostického průzkumu, včetně měření únosnosti a zjištění množství PAU. Předmětem bude také návrh nového příjezdu ve směru od rampy Bauerova, dopravní značení, veřejné osvětlení, nutné přeložky IS, sadové úpravy a odvodnění. Vzhledem k tomu, že zhotovitel má již dílo značně rozpracované, případná změna dodavatele by znamenala výrazné finanční náklady a byla by tedy značně neekonomická a také by znamenala výrazné prodloužení dodání dokumentace potřebné pro další kroky. Vzhledem k zjištění, která byla uvedena, je tedy nutné uzavřít tento dodatek, kterým dojde k úpravě termínu zhotovení díla a ceny, které reflektují navýšení práce z důvodů v tomto odstavci uvedených.

III.

Změna Smlouvy o projektové přípravě

- (1) Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy a to tak, že znění čl. V., Termíny zhotovení díla, odst. 2. se nahrazuje následujícím zněním.

Zhotovitel předá dílo do:

- Koncept DUSP: do 10 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy
- Konečná DUSP: do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci společného povolení
- IČ – do vyhotovení žádosti o územní rozhodnutí: do 14 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy
- IČ – součinnost v průběhu územního řízení: do nabytí právní moci společného povolení

- (2) Mimo výše uvedeného i vzhledem k tomu, že bylo dílo rozšířeno, smluvní strany se dohodly také na změně smlouvy a to tak, že znění čl. VI., Cena díla, odst. 1. se nahrazuje následujícím zněním.

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto:

Cena za DUSP: 2 285 400,- Kč bez DPH
Cena za IČ: 520 500,- Kč bez DPH

Cena celkem za DUSP a IČ: 2 805 900,- Kč bez DPH

- (3) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti

IV.


Závěrečná ustanovení

- (1) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž všechny strany obdrží elektronický originál.
- (2) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (3) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- (4) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy
- (6) Nedílnou součástí dodatku jsou jeho přílohy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Kalkulace ceny

Za objednatele:



Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci


Za zhotovitele:



Ing. Ivo Fischer
jednatel

příloha č. 1 Kalkulace ceny v novém znění:

Položka	Cena v Kč bez DPH
DUSP celkem	2 285 400,-
Inženýrská činnost celkem	520 500,-
CENA CELKEM BEZ DPH	2 805 900,-



.....
Ing. Ivo Fischer
jednatel

