

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

### Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Příkladová 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDAKCE]

Objednatel zmocňuje zástupce Interprojekt odpady s.r.o. [REDAKCE]

[REDAKCE] k zajišťování investorského-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavení, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 156/20/OLCE

a

### Severočeská stavební, a.s.

se sídlem Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 254 58 426, DIČ: CZ 254 58 426

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1460

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu 1077005904/5500

zastoupená: Vítězslavem Chalupckým, předsedou představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: Ing. František Zurek.

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: Václav Procházka – technik staveb, člen představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 28.1. 2020 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
  - 1.2.1. V čl. 3.2. se mění termín dokončení díla do 30.6. 2021

Odůvodnění: Stavební práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace nebylo možno započít ihned po předání staveniště. Důvodem byla koordinace s ostatními stavbami jiných investorů v přílehlém okolí. Samotná realizace rekonstrukce se přesouvá do období, kdy bude nutné práce plánovat s ohledem na zimní počasí.

- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:

Příloha č. 1: ZL č.01/2020
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne \_\_\_\_\_

V Ústí nad Labem, dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
③

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
4

**Ing. Bronislav Špičák**  
generální ředitel

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

**Vítězslav Chalupěcký**  
Předseda představenstva  
**Severočeská stavební, a.s.**

|  |                               |  |  |           |                            |  |
|--|-------------------------------|--|--|-----------|----------------------------|--|
| <b>NÁVRH ZMĚNY</b>   |                               |  |  |           | číslo : 01/2020            |  |
| Zhotovitel:  |                               | Severočeská stavební a.s.              |  |           |                            |  |
| Komu:  |                               | Severočeská vodárenská společnost a.s. |  |           | Datum: 15.9.2020           |  |
| Název akce: <b>MO027265 Most, Dvořáka, Biebla – rekonstrukce vodovodu a kanalizace</b>   |                               |  |  |           |                            |  |
| Způsob odeslání/předání/datum:   | poštou                        | E-mailem-<br>x                         | Faxem:   | osobně    |                            |  |
| <b>Odkazy</b>  | na specifikaci:               |  |  |           |                            |  |
|  | na výkresy:                   |  |  |           |                            |  |
|  | na rozpočtové podklady:       |  |  |           |                            |  |
|  | na jinou část smlouvy: Čl.3.2 |  |  |           |                            |  |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>   |                               |  |  |           |                            |  |
| Stavební práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace nebylo možno započít ihned po předání staveniště. Důvodem byla koordinace s ostatními stavbami jiných investorů v přílehlém okolí. Samotná realizace rekonstrukce se přesouvá do období, kdy bude nutné práce plánovat s ohledem na zimní počasí.<br>Viz. příloha č.1 – harmonogram prací |                               |  |  |           |                            |  |
| Důvod vícepráce/méně práce   | záměr objednatele             | chyba v projektové dokumentaci         | chyba zhotovitele  | vyšší moc | Jiné okolnosti<br><b>X</b> |  |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0   |                               |  |  |           |                            |  |
| <b>Ocenění změny:</b>  |                               |  |  |           |                            |  |
| <b>Celkem +/- 0,00Kč bez DPH</b>   |                               |  |  |           |                            |  |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla<br><br><b>xxx Kč bez DPH</b>  |                               |  | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):<br><b>+258/dvěstěpadesátosm</b> kalendářních dnů |           |                            |  |
| Navrhovanou změnou dojde k posunutí termínu dokončení díla do 30.6. 2021   |                               |  |  |           |                            |  |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0  |                               |  |  |           |                            |  |
| <b>Zástupce zhotovitele:</b>   |                               |  |  |           |                            |  |
| Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.   |                               |  |  |           |                            |  |
|   |                               |  | Datum <u>15.9.2020</u>   |           |                            |  |

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Jedená se pouze o termínový dodatek.

### Stanovisko projektanta (AD): bez projektanta

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum .....

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 15.9.2020

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil termínový dodatek a souhlasí.

Datum 15.9.2020

Datum 15.9.20

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.