

DODATEK Č. 1 KESMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele:

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 6.4.2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:ZEROSTAV inženýring, a.s.

se sídlem: Na Vantrokách 352/16, Ústí nad Labem 400 01
zapsaná u Krajského soudu: V Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1970
zastoupená: Martinem Krupičkou, předsedou představenstva
zástupce pro věci technické:
IČ: 28673042
DIČ: CZ28673042
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú. 9417703001/5500
telefon:
email:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněna . Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je .

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.3 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV. Cena za dílo.

Odůvodnění změny: Změna ceny z důvodu nepředpokládaných více a méně prací, dle změnového listu č.1, dle bodů 1-7.

Cena díla dle SOD	18 399 028,93 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 – změnový list č. 1	668 493,37 Kč bez DPH

Cena díla celkem **19 067 522,3 Kč bez DPH**
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 23 071 701,98 Kč

2.4 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku: Změnový list č. 1
3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Ústí nad Labem dne 18.9.2020

Objednatel:

Zhotovitel:





generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

místopředseda představenstva
ZEROSTAV inženýring, a.s.

ZEROSTAV
inženýring a.s.
Na Vantrókách 352/16, Ústí nad Labem 400 01
IČO: 28673042 DIČ: CZ28673042
www.zerostav.cz

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2020	
Zhotovitel:	ZEROSTAV inženýring, a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 18.9.2020	
Název akce: MO 027 264 Most, ČSA, U Gymnázia - rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady: Příloha č. 1 – rozpočet víceprací a méněprací					
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny					
<ol style="list-style-type: none"> změna se bude týkat přetřídění zeminy, kdy nebude možné výkopek zpětně použit k zásypu, viz. Př. č. 1-1 - zápisy ve SD str. č. 21404, 21405, 21407, 21408, 21409, 21410, fotodokumentace – příloha č. 1-2 – vícepráce, viz. Př. č. 1-3 - zápis z KD č. 4 změna se bude týkat neprovádění čerpání OV během provádění stavebních prací - méněpráce hloubení výkopu v pažicím boxu v úseku Š1 – Š4 – Př. č. 1-4 - zápisy ve SD str. 21401, 21402, 21403, 21404, 21405, 21409, 21415 - vícepráce změna se bude týkat bourání stáv. kčních vrstev komunikace – bourání betonů, viz. Př. č. 2-1 - zápisy ve SD str. č. 21403, 21409, 21410, 21411, 21412, 21413, 21414, 21416, 21417, 21418, fotodokumentace – příloha č. 2-2 - vícepráce změna se bude týkat vyplnění cementopopílkem stávající rušenou stoku DN 600/900 v úseku Š2 – Š3 v délce 33m, viz. příloha č. 2-3 zápis ve SD str. 21415 – vícepráce, viz. – příloha č. 1-3 zápis z KD č. 4 změna se bude týkat množství skutečného přepojení stávajících kanalizačních přípojek - méněpráce komunikace - ve VV chybí položky pro provedení provizorního povrchu komunikace (dosypání rýhy do nivelety komunikace) v ploše rýhy pro zajištění zprůjezdnění komunikace během stavby pro strojní techniku a provádění zimní údržby komunikace, které budou zahrnovat provedení provizorního vyspravení rýhy ŠD v tl. do 300 mm a asfaltovým recyklátem v tl. 100mm do nivelety komunikace, odstranění ŠD v tl. 300 mm, asfaltového recyklátu v tl. 100 mm , odvoz a uložení živice na řízené skládce, posuzovaná skutečná výměra rýhy – viz. př. 3-1, 3-2 - vícepráce 					
Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 668 493,37 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
19 067 522,3 Kč bez DPH			(číslem/slovy):		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 668 493,37 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 891 369,8 Kč bez DPH , tj. 4,84 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -222 876,43 Kč bez DPH , tj. 1,21% nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a ZZVZ činí 891 369,8 Kč bez DPH , tj. 4,84 % nabídkové ceny.					

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí - 222 876,43 Kč bez DPH, tj. 4,84% nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 39

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou

Datum 18. 9. 2020

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele,
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 18. 9. 2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 18. 9. 2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 5, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum 18. 9. 2020

Datum 18. 9. 2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.