



Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640
zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 188491461/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

VYKRUT zahradní služby a.s.

se sídlem Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava
IČ: 03921921
DIČ: CZ03921921
zastoupená: Petrem Vykrutem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10682
bankovní spojení: xxx
č. účtu: xxx

(dále také jen „zhotovitel“),

tento

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo SD00272 ze dne 05.10.2020

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“):

II. Předmět dodatku

1. V článku V. Doba plnění, odst. 1 a 2, ve znění smlouvy o dílo ze dne 05.10.2020 se ustanovení:
*Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do **23. listopadu 2020**.*
Termín dokončení následné péče jsou 3 roky od předání díla objednavateli.

*Objednatel předpokládá předání místa plnění zhotoviteli **3. srpna 2020** (nejpozději však do 2. září 2020). O předání místa plnění pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. Z důvodu prodlení objednatele s předáním místa plnění nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, smluvní pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má sankční charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo.*

ruší z důvodu prodloužení termínu z objektivních důvodů, které vzniklo prodloužením doby realizace zadávacího řízení, kdy původní termín zahájení byl stanoven na 03. 08. 2020 a nahrazuje se tímto zněním:

*Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do **25. ledna 2021**.*

Termín dokončení následné péče jsou 3 roky od předání díla objednavateli.

*Objednatel předá místo plnění zhotoviteli **05. října 2020**. O předání místa plnění pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. Z důvodu prodlení objednatele s předáním místa plnění nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, smluvní pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má sankční charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo.*

2. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem uveřejněn v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je sepsán v 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen na 38. schůzi Rady města Zábřeh dne 29.09.2020 pod číslem usnesení 20/RM/38/ORÚP/2073.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Ostravě dne 5.10.2020

V Zábřehu dne 5.10.2020

.....
Petr Vykrut v.r.
jednatel

.....
RNDr. Mgr. František John, Ph.D. v.r.
starosta města