

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. 27/2018 uzavřené dne 20.3.2018, Dodatku č. 1 ze dne 17.12.2018, dodatku č. 2 ze dne 31.7.2019, dodatku č. 3 ze dne 20.2.2020 a dodatku č. 4 ze dne 23.7.2020, v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace s názvem:

„Hřiště Sady - napojení na technickou infrastrukturu“

Objednatel: Město Uherské Hradiště
 Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
 IČ: 00291471
 DIČ: CZ00291471
 bankovní spojení: 27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště
 zastoupený: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
 ve věcech technických: Ing. Jakub Talák, odbor investic, tel. 572 525 279, 605 203 071,
 e-mail: jakub.talak@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
 Sídlo: 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek
 zastoupení: Ing. Zdeňkem Ručkou, předsedou představenstva a.s.
 Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 340
 IČ: 45193584
 DIČ: CZ45193584
 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 č.ú.: 2102231757/2700
 za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Michal Ondroušek - vedoucí střediska Uh. Hradiště
 tel. oprávněné osoby: 572 552 116
 e-mail: mondrousek@hpfm.cz
 mobilní číslo 603 441 293

(dále jen zhotovitel)

Článek I. Prohlášení stran

- Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 20.3.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. 27/2018 (dále jen „smlouva“), dne 17.12.2018 Dodatek č. 1, dne 31.7.2019 Dodatek č. 2, dne 20.2.2020 Dodatek č. 3 a dne 23.7.2020 Dodatek č. 4, jejichž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Hřiště Sady - napojení na technickou infrastrukturu“.
- V souladu s článkem 14 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č. 5 ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

Článek II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla dle této smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Ke změně termínu pro dokončení projektové dokumentace dochází z důvodu v průtahu při správním řízení na povolení vodního díla.

1. Mění se článek 4. „Termíny a místo plnění“, bod 4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace, odstavec 4.3.1.2. **Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ) v rozsahu pro povolení stavby a v podrobnostech projektu pro provádění stavby (DSP+DPS) v následujícím rozsahu:**

Kompletní DSJ/DSP bude vyhotovena a předána Objednateli do **31.12.2020**, nejpozději však 3 týdny od nabytí právní moci Stavebního povolení.

2. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 724/44/RM/2016, ze dne 11.10.2016.

V Uherském Hradišti dne 30 -09- 2020

Ve Frýdku-Místku dne 25 -09- 2020

Za objednatele

Za zhotovitele



Ing. Stanislav Blaha
starosta města



Ing. Zdeněk Ručka
předseda představenstva a.s.

