

Číslo smlouvy zhotovitele: 181139070

Číslo smlouvy objednatele: I-S/50/2018

Číslo dodatku SVAK: I-S/23/2020

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Kanalizace Řeznovice – Hrubšice“

uzavřené dne 20.06.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.07.2018, dodatku č. 2 ze dne 03.10.2018, dodatku č. 3 ze dne 20.08.2019 a dodatku č. 4 ze dne 30.09.2019 mezi:

I.

Smluvní strany

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

se sídlem: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
Osoba oprávněná jednat: [redacted] jednatel; [redacted], člen správní rady
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: [redacted], jednatel; [redacted], místopředseda
Provozu Ivančicko
- ve věcech technických: [redacted], vedoucí technik Provozu Ivančicko
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 2304050399/0800
Česká národní banka číslo účtu 94-22218641/0710
IČO: 49458892
DIČ: CZ49458892

dále jen „Objednatel“

společnost „Řeznovice“

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha

1) COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: [redacted], ředitel divize silničního stavitelství
- ve věcech technických: [redacted], manažer regionu Jihomoravský
- ve věcech stavby: [redacted], manažer regionu Jihomoravský

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 7408201/0100
Identifikační číslo: 26177005
DIČ: CZ26177005

2) IDPS s.r.o.

se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 102593

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatel

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech stavby: [REDACTED], hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 281482340/0300

Identifikační číslo: 47537205

DIČ: CZ47537205

3) POHL cz, a.s.

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 4934

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: [REDACTED], předseda představenstva

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu: 4200388669/6800

Identifikační číslo: 25606468

DIČ: CZ25606468

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo z důvodu níže popsaných pro projekt „Kanalizace Řeznovice – Hrubšice“.

II.

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XIX. odst. 8 Smlouvy o dílo uzavřené dne 20.06.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.07.2018, dodatku č. 2 ze dne 03.10.2018, dodatku č. 3 ze dne 20.08.2019 a dodatku č. 4 ze dne 30.09.2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 5.

Zdůvodnění:

- ZL č. 25/2020 – **název změny:** Obec Řeznovice - Odbočení z veřejné kanalizace - Řeznovice - přípojka hřiště, IO 11.108-VEŘEJNÁ ČÁST, **důvod změny:** Obec Řeznovice - Odbočení z veřejné kanalizace - Řeznovice - přípojka hřiště. Na základě požadavku objednatele zpracoval projektant VRV PD a výkaz výměr, který byl oceněn zhotovitelem dle OP. Ve ZL013/19 byly oceněny zhotovitelem všechny práce na

přípojce dle výkazu výměr projektanta VRV jednotkovými cenami ze soutěže a v souladu s ustanoveními v SoD/OP/. Po schválení ZL013/19 bylo rozhodnuto následně objednatelem, že zhotovitel provede pouze veřejnou část této přípojky 8 m a zbytek neveřejné části přípojky si zrealizuje a finančně zajistí Město Ivančice.

Změnové listy včetně všech příloh jsou přílohou a součástí smlouvy o dílo.

III.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 30.09.2021. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.

IV.

Objednatel a Zhotovitel se tímto dodatkem č. 5 dohodli na změně čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

Položka	Cena díla v Kč (bez DPH)	DPH 21 %	Cena díla v Kč (vč. DPH)
Cena díla	62.420.900,10	13.108.389,02	75.529.289,12

z toho:

- uznatelné náklady dotačního programu MZe 129 300 – Podprogramu 129 303 – Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II ve výši 59.603.491,54 Kč, DPH (21 %) 12.516.733,22 Kč, cena s DPH ve výši 72.120.224,76 Kč,
- neuznatelné náklady dotačního programu MZe 129 300 – Podprogramu 129 303 – Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II ve výši 2.817.408,56 Kč, DPH (21 %) 591.655,80 Kč, cena s DPH ve výši 3.409.064,36 Kč.

V.

Závěrečná ujednání:

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě č. I-S/50/2018 ze dne 20.06.2018 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. I-S/50/2018 ze dne 20.06.2018 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.

4. Tento dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel tři vyhotovení.

V Ivančicích, dne: 24.9.2020

V Brně, dne: 25.9.2020

za Objednatele:

.....

██████████ jednatel

.....

██████████ člen správní rady,
místopředseda Provozu Ivančicko

za Zhotovitele:

.....

██████████
COLAS CZ, a.s.

.....

██████████
IDPS s.r.o.

.....

██████████
POHL cz, a.s.