

DODATEK č. 1/2016

ke smlouvě o dílo ze dne 16.6.2016 č. objednatele 03PU-001243, č. zhotovitele 39/2016

(I/42 Brno – ul. Hladíkova – oprava zastávkových zálivů)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: , ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Zhotovitel: SUPER – KRETE CZECH s.r.o.
Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy
zastoupený: , jednatelem společnosti
IČ: 25692810

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2016 ve znění:

Článek IX. Doba plnění, program prací, odst. 9.2

- původní znění:

9.2 Doba pro dokončení stavebních prací činí 2 měsíce.

- nové znění:

9.2 Doba pro dokončení stavebních prací činí 6 měsíců.

Zdůvodnění:

Vzhledem k nutnosti koordinace stavebních prací s opravou souběžných chodníků realizovanou Statutárním městem Brnem a dále pak s přesuny zastávek městské hromadné dopravy stanovenými Dopravním podnikem města Brna se smluvní strany dohodly na posunutí doby pro dokončení stavebních prací.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2016 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 16.6.2016.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne

2. 08. 2016

V Brně dne

ředitel Závodu Brno

jednatel společnosti