



II.

- 1) Změna termínu dokončení 1. etapy stavby dle čl. I tohoto dodatku nemá vliv na celkovou cenu díla, která byla sjednána výše uvedenou smlouvou o dílo.
- 2) Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3) Tento dodatek je vypracována ve 4 vyhotoveních, z nichž má každý platnost originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
- 3) Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo odsouhlaseno usnesením č. 429/2015 rady města dne 22.10.2015.

Ve Varnsdorfu dne 20. 11. 2015

V Praze dne 19. 11. 2015

(objednatel)
Ing. Stanislav Horáček
starosta města

(zhotovitel)
Ing. Milan Rákosník
předseda představenstva