





## Čl. 4 Termíny plnění

Termín zahájení stavebních prací:	04/2015
Termín ukončení stavebních prací – 1. etapa:	11/2015
Termín předání a převzetí díla – 1. etapa:	20.11.2015
Termín ukončení stavebních prací – 2. etapa:	08/2016
předpokládaný datum předání a převzetí díla – 2. etapa:	30.09.2016
předpokládaný datum počátku běhu záruční lhůty:	09/2016

### II.

- 1) Změna termínu dokončení 2. etapy stavby dle čl. I tohoto dodatku nemá vliv na celkovou cenu díla, která byla sjednána výše uvedenou smlouvou o dílo.
- 2) Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3) Tento dodatek je vypracována ve 4 vyhotoveních, z nichž má každý platnost originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
- 3) Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo odsouhlaseno usnesením č. 328/2016 rady města dne 26.07.2016.

Ve Varnsdorfu dne 28.7.2016

V Praze dne 27.7.2016

-----  
(objednatel)  
Ing. Stanislav Horáček  
starosta města

-----  
(zhotovitel)  
Ing. Milan Rákosník  
předseda představenstva