

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

EVIDENČNÍ ČÍSLO OBJEDNATELE 13/2019

EVIDENČNÍ ČÍSLO ZHOTOVITELE 1829/2019

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

Objednatel

DOMOV PRO SENIORY MALEŠICE

Sídlo: Rektorská 577, Praha 10, 108 00
Zastoupený: [redacted], ředitelem Domova pro seniory
IČO: 70875707
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.
č. účtu: [redacted]

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Zhotovitel

UCHYTIL s.r.o.

Sídlo: K terminálu 7, 619 00 Brno
Zastoupený: Josef Uchytíl, jednatel společnosti
IČO: 60734078
DIČ: CZ60734078
Bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: [redacted]

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vložka 17690.

na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 8.1.2020, evidenční číslo objednatele 13/2019, evidenční číslo zhotovitele 1829/2019. (dále jen „Smlouva“) dodatek č. 3 tohoto znění:

Preambule

Při realizaci díla s názvem: „**Modernizace kotelny v budově B č.p. 577**“ se vyskytla potřeba dodatečných dodávek, které nebyly obsaženy v původní zakázce.

Potřeba těchto dodatečných dodávek vznikla na základě skutečností, které se objevily v průběhu realizace stavby, a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Zároveň se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Rozsah dodatečných dodávek je stanoven projektantem v dokumentu Realizace kotelny - stanovisko projektanta k vícenákladům, ze dne 24.9.2020, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Vznikly tak práce, které svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 222 odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1.1. Článek I. Předmět smlouvy DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) se doplňuje o odstavec s následujícím znění:

1.1a. Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečnou dodávku záložních čerpadel:

1ks čerpadla MAGMA1 32-80

1ks čerpadla MAGMA1 25-120 N

1.2. Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“) + cena dodatečných prací – cena méněprací

5 490 938,- Kč bez DPH

(5 447 119,- Kč cena díla dle uzavřené SoD

+ 43 819,- Kč cena dodatečných prací)

Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

823 640,70 Kč

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

0,- Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

6 314 578,70 Kč

(slovy: šestmilionůtřistačtrnácttisícpětsettedmdesátosmkorunsedmdesátthaléřů)

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

➤ příloha číslo 1 - dokument Realizace kotelny - stanovisko projektanta k vícenákladům, ze dne 24.9.2020

2.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Praze dne 2020

Mgr. Evžen
Kokeš

Digitálně podepsal Mgr.
Evžen Kokeš
Datum: 2020.10.06 12:36:13
+02'00'

za Objednatele
Mgr. Evžen Kokeš
ředitel DS Malešice

V Praze dne 2020

Digitálně podepsal
Josef Uchytíl
Josef Uchytíl
Datum: 2020.10.06
08:27:04 +02'00'

za Zhotovitele
Josef Uchytíl
jednatel společnosti

Miloslav Podhaiský-projektová činnost ve výstavbě

NA Suchých 261, 252 50 Vestec

Věc: Realizace kotelny – stanovisko projektanta k vícenákladům

Na akci:

„Modernizace kotelny v budově B č.p. 577“

V kotelně DS Malešice, Rektorská 577, Praha 10, je nutno doplnit rozsah nákladů na uvedenou akci o:

- 1ks čerpadla MAGMA1 32-80 - náhradní
- 1ks čerpadla MAGMA1 25-120 N - náhradní

Tyto položky nebyly obsaženy v projektové dokumentaci.

Doporučuji nákup čerpadel, v případě poruchy by odstávka TV mohla trvat 1-2 týdny (dle zjištěné dostupnosti čerpadel na trhu – dodací doba čerpadel cca 1 týden).

Náhradní čerpadla budou uložena v kotelně DS a budou sloužit jako náhrada pro výměnu v případě poruchy na nainstalovaných čerpadlech. Tím bude v případě poruchy zajištěna rychlá výměna a nebude ohrožena dodávka teplé vody pro 3 budovy DS Malešice a 4 další budovy, kterou jsou TV z kotelny zásobeny.

Ve Vestci dne 24.9.2020



Miloslav Podhaiský
projektová činnost ve výstavbě
Na Suchých 261, 252 42 Vestec