

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Filozofická fakulta
Kontaktní adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
Zastoupen: prof. PhDr. Milanem Polem, CSc., děkanem FF MU
Kontaktní osoby: [REDACTED]

(dále také jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: RN servis EU, s.r.o.
Sídlo: Máčova 5/4, 621 00 Brno – Ivanovice
IČ: 29377536
DIČ: CZ29377536
Zastoupen: Josefem Pavlíkem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: KS Brno, vložka C 768 N 77
Bankovní spojení: [REDACTED]
Korespondenční adresa: [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále také jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem jen „Smluvní strany“)

I. Předmětná smlouva

- I. 1) Smluvní strany uzavřely dne 14. 9. 2020 Smlouvu o dílo (dále také jen „Smlouva“) k provedení dodávek a souvisejících služeb, které jsou plněním veřejné zakázky Interiérové vybavení Čítárny FF (opakování) (dále také jen „Dílo“).
- I. 2) V souladu s ustanovením čl. II 2) Smlouvy množství, jakost a provedení předmětu Díla jsou ujednány zejména v přílohách č. 1 a 2 Smlouvy.

II. Účel dodatku

- II. 1) Na základě zaměření skutečného stavu objektu, ve kterém má být Dílo provedeno a pro projednání

změn navrhovaných Zhotovitelem s autorským dozorem Objednatele byly Smluvními stranami sjednány změny v provedení Díla, které jsou předmětem zápisu o obhlídce místa plnění ze dne 17. 9. 2020 a jeho doplnění ze dne 25. 9. 2020.

- II. 2) Změny v provedení Díla se dotýkají výhradně těch položek předmětu Díla, která souvisí s upuštěním od instalace elektronického zabezpečovacího systému ve vnitřních prostorech zázemí, a vyloučením položek, které budou ponechány k pořízení provozovatelem služeb ve vytvořeném prostoru včetně souvisejícího technického řešení filtrace vody.

III. Předmět dodatku

- III. 1) V souladu s čl. VII. 2) Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že změny budou provedeny dodatkem Smlouvy..
- III. 2) Cena Díla se v důsledku změn snižuje o částku 144.975,- Kč bez DPH.
- III. 3) Změny Díla jsou rovněž specifikovány v položkovém rozpočtu Díla, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- III. 4) Změny Díla, které mají dopad na obsah přílohu č. 2 Smlouvy – Technická specifikace Díla jsou nadále dle ujednání Smluvních stran zachyceny v Zápisu o obhlídce místa plnění ze dne 17. 9. 2020 a jeho doplnění ze dne 25. 9. 2020.
- III. 5) Zbývající části Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Závěrečná ujednání

IV. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost dodatku

- IV. 1) a) Dodatek je uzavřen dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.
- IV. 1) b) Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- IV. 2) Není-li výslovně dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a povinnosti Smlouvou a Dodatkem neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy.
- IV. 3) Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- IV. 4) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne

V Brně. dne

.....
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
děkan FF MU
za Objednatele

.....
Josef Pavlík,
jednatel,
za Zhotovitele

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Díla

Položkový rozpočet Díla následuje po tomto listu.