

DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce budovy Jeseniova“

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: *E618-S-3438/2019*

ISPROFOND: 511 352 0023

a

PROXIMA a.s.

se sídlem: Charlese de Gaulla 3/800, 160 00 Praha 6

IČO: 60916478, DIČ: CZ60916478

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B, vložka 4616

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Karlem Chorvátém

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **19-011**

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo samostatně jen „**Smluvní strana**“.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek č.2“) je **úprava výše smluvní ceny** Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. ZL 4, ZL 5.

Navržené změny jsou kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

Jedná se o vícepráce v celkové výši 2 763 064,47 Kč a méněpráce v celkové výši 885 495,83 Kč. Celková hodnota změn de minimis tak činí částku 3 648 560,30 Kč, což představuje 7,53% původní hodnoty závazku ze Smlouvy;

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.3, čl. 4, odst. 4.1 Smlouvy a přílohy č. 4. Příloha č. 4 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 1.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5. Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, č. smlouvy Objednatele: E618-S-3438/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 19-011, uzavřené dne 17. 09. 2019, takto:

1. Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlenou na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD: 48 434 444,00 Kč bez DPH

Cena SOD vč. DOD 1: 52 218 047,61 Kč bez DPH

Cena víceprací dle DOD 2: + 1 877 568,64 Kč bez DPH

Cena díla celkem dle SOD, DOD1 a DOD2: 54 095 616,25 Kč bez DPH

slovy: padesát čtyři milionů devadesát pět tisíc šest set šestnáct korun českých dvacet pět haléřů

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (původně příloha č. 4 SOD).

2. Čl. 4 – ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 10 % z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. **5 409 561,63 Kč**.

3. Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP_R_16-19

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP_R_10-18
- c) Zvláštní technické podmínky

| | |
|----------------------|--|
| <u>Příloha č. 3:</u> | Související dokumenty |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rekapitulace Ceny Díla - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2</i> |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram postupu prací |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Seznam požadovaných pojištění |
| <u>Příloha č. 8:</u> | Seznam poddodavatelů |
| <u>Příloha č. 9:</u> | Zmocnění Vedoucího Zhotovitele |

4. Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: : **E618-S-3438/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 19-011, ze dne 17. 09. 2019**, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **pěti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři **vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1 (č. 4 Smlouvy): Rekapitulace ceny Díla – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

23-09-2020

V Praze dne

V Praze dne 12.8.2020

.....
Ing. Mojmír Nejechle
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....
Ing. Karel Chorvát
statutární ředitel PROXIMA a.s.

Příloha č. 4
 Rekapitulace Ceny Díla

| | | cena bez DPH |
|--------------------------|--|-------------------------|
| Stavební objekt | Rekonstrukce budovy Jeseniova č.p. 786/6 | ██████████ |
| Všeobecný objekt | | ██████████ |
| Dodatek č.1 | | ██████████ |
| Cena SOD vč. Dodatku č.1 | | ██████████ |
| navýšení ceny dle D2 | | ██████████ |
| Suma | | 54 095 616,25 Kč |

Díličí rekapitulace po jednotlivých změnových listech

| SO 01 | Ozn. | Popis | Vícepráce | Méněpráce | Rozdíl |
|---------------|-------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| ZL04 - 05 | ZL 04 | OSTATNÍ STAVEBNÍ PRÁCE - 2. ČÁST | ██████████ | ██████████ | ██████████ |
| | ZL 05 | OSTATNÍ STAVEBNÍ PRÁCE - 3. ČÁST | ██████████ | ██████████ | ██████████ |
| | | | | | |
| Celkem | | | 2 763 064,47 Kč | -885 495,83 Kč | 1 877 568,64 Kč |

| | |
|---|------------------------|
| Celková hodnota změn de minimis | 3 648 560,30 Kč |
| % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy | 7,53% |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1145921

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 651a84f9-f135-457f-a61a-6ce3178f6878

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.10.2020 09:11:01



b3414655-d121-4d83-9761-a5aa202b8c34