


Dodatek č. 3

k prováděcí smlouvě č. 2020/03273 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb č. 2014/1559 ze dne 28.1.2014


Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Ing. Jaroslavem Hlouškem, ředitelem divize ICT a
eGovernment
zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: 

dále jako „Objednatel“

a

ha-vel internet s.r.o.

se sídlem: Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava - Muglinov
IČO: 25354973
DIČ: CZ25354973
zastoupena: Ing. Pavlem Halfarem, jednatelem
zapsána v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9719
bankovní spojení: 

dále jako „Dodavatel“

dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“) k Prováděcí smlouvě č. 2020/03273 (dále jen „**Smlouva**“), k Rámcové smlouvě o poskytování služeb č. 2014/1559, uzavřené Smluvními stranami dne 12.5.2020.

1. Předmět Dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu ustanovení § 1901 občanského zákoníku a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohoda Smluvních stran o vypuštění Služeb pro jednu z lokalit, která je předmětem plnění dle Smlouvy, z důvodů na straně Objednatele.
- 1.2. Kde se v tomto Dodatku používá jakýkoli pojem definovaný Smlouvou, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

2. Změna Smlouvy

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že v Příloze č. 1 Smlouvy se v tabulce vypouští celý řádek s lokalitou s pořadovým číslem 1, Velké Všelisy, a celý řádek s uvedením CELKEM 999,- Kč. Ostatní údaje uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 3.2 Zároveň se Smluvní strany dohodly na kompenzaci skutečně vynaložených nákladů Dodavatele na zřízení přípojky Velké Všelisy ve výši 5 000 Kč bez DPH.
- 3.3 Pro zamezení pochybnostem Smluvní strany výslovně konstatují, že v období od 17. 7. 2020 (původně sjednaný termín zahájení poskytování Služeb v lokalitě Velké Všelisy) do nabytí účinnosti tohoto Dodatku Dodavatel nebyl v prodlení s poskytováním Služeb, neboť ke změně termínu zahájení poskytování Služeb došlo z důvodu na straně Objednatele.
- 3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle dohody Smluvních stran zajistí odeslání Dodatku správci registru smluv Objednatel. Objednatel je oprávněn před odesláním Dodatku správci registru smluv v Dodatku a Smlouvě znečitelnit informace, na něž se nevztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona o registru smluv.
- 3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze

V Ostravě

Ing. Jaroslav Hloušek
ředitel divize ICT a eGovernment
Česká pošta, s.p.

Podepsáno elektronicky

Ing. Pavel Halfar
jednatel
ha-vel internet s.r.o.

Podepsáno elektronicky

Za formální správnost a dodržení všech interních postupů a pravidel ČP: