



DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 01ST-000729

Číslo smlouvy Poskytovatele: SM4-20-007

Evidenční číslo (ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

I/19 – Zárybnická Lhota – hranice kraje, přeložka - technickoekonomická studie

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	[redacted]
zastoupeno:	[redacted]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

M4 Road Design s.r.o.

se sídlem:	Koželužská 2246/5 Libeň, 180 00 Praha 8
IČO:	07229585
DIČ:	CZ07229585
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 297222
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	[redacted]
zastoupen:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[redacted]
e-mail:	[redacted]
tel:	[redacted]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Z důvodu výrazného nesouhlasu obcí s řešením trasy přeložky, které je aktuálně zahrnuto v platných Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje a s přihlédnutím k předloženým návrhům méně konfliktních variant trasy, bylo rozhodnuto prověřit tyto navržené varianty dopravním modelem a posoudit tak jejich vhodnost z hlediska dopravních vztahů v území. Do doby zpracování dopravního modelu nemůže být objektivně zapracováno výsledné řešení přeložky, které má být závěrem studie přeložky I/19 Zárybničná Lhota – hranice kraje.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě termínů plnění v části „Technickoekonomická studie“ uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy následujícím způsobem:

Zakázka byla rozdělena na dvě samostatná plnění:

- 1) obchvat obce Kladruby a Lejčkov
- 2) obchvat místní části Zárybničná Lhota

AD 1

Plnění v původním rozsahu a v původním termínu beze změny.

AD 2

Platí následující termíny plnění:

Koncept studie v rozsahu čl. 1.2.a a 1.2.b. pro obchvat Zárybničné Lhoty	31.12.2020
Odevzdání kompletní studie včetně ekonomického hodnocení efektivnosti a zahrnutí výsledků dopravního modelu	do 2 měsíců od stanoviska objednatele ke konceptu studie

Vzhledem k úpravě termínů plnění dojde po odevzdání čistopisu části studie v úseku obchvatu obce Kladruby a Lejčkov k dílčí fakturaci ve výši 50% ze sumy položek 1-10 dle přílohy č. 2 SoD.

II. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o poskytování služeb č. objednatele 01ST-000729 zůstávají beze změn.

2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 21. 09. 2020
Za Objednatele:



...ní přípravy staveb

V Praze dne 14. 9. 2020
Za Zhotovitele:



M4 Road De

I



M4 Road Design s.r.o.
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČ: 072 29 585

002