

D O D A T E K č . 1

k Objednávce ze dne 4.6.2020 na poskytování služby, tj. „**Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice – Řehlovice – Technická pomoc objednateli – předání podkladů k sesuvnému území**“

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ65993390
právní forma : příspěvková organizace
bankovní spojení :
zastoupeno :
osoba oprávněná k podpisu smlouvy :
kontaktní osoba ve věcech smluvních :
email :
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických :
e-mail :
tel.:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

GEOTEC spol. s r.o.

se sídlem: Veletržní, 603 00 Brno
IČ : 25329545
bankovní spojení :
zastoupena :
kontaktní osoba ve věcech smluvních :
e-mail :
tel.:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 4.6.2020 Objednávku o poskytování služeb tj. „**Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice – Řehlovice – Technická pomoc objednateli – předání podkladů k sesuvnému území**“ (dále jen Objednávka“).

- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání Lhůta pro dodání či termín dodání, proto uzavírají tento Dodatek číslo 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Objednávka, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení Lhůta pro dodání či termín dodání, se mění a nyní zní následovně:
Na výzvu objednatele do 12.10.2020.
- 1.2. Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je prodloužení posouzení předávaných podkladů objednatelem, které si vyžádá prodloužení doby plnění k řádnému zpracování zprávy. Jedná se o skutečnost, která nastala až v průběhu zahájení činnosti.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Objednávky nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve dvou (2) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) stejnopisech.

V Praze dne: **17 -09- 2020**

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V dne: **18 -09- 2020**

Dodavatel:
GEOTEC spol. s r.o.