

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 095/06/2020 – I.

(dále jen „dodatek“)

1. OBJEDNATEL: **Město Kutná Hora**
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města
IČ: 00236195
DIČ: CZ00236195
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jako „*Objednatel*“)

2. ZHOTOVITEL: **Realitní a stavební společnost s.r.o.**
se sídlem: Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obrány
doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
v oddíle C, složce 90993
zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 41432037, DIČ: CZ41432037
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „*Zhotovitel*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 30.06.2020 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „**smlouva**“) a dne 27.7.2020 Dodatek č. 1 k této SOD. V souladu s ujednáním článku 2. odst. 2.2.1 smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek č. 2, jehož předmětem je rozšíření etapy provedení díla a cenového rozsahu, to vše v rámci předmětu celkového díla a jeho celkové ceny podle smlouvy o dílo.

II.

Předmět dodatku č. 2

1. Smluvní strany sjednávají, že etapou č. 1 díla jsou práce uvedené v příloze dodatku č. 1, které se rozšiřují o opravu zaatikového žlabu dle položkového rozpočtu, který je v příloze tohoto dodatku č.

Cena etapy díla bez DPH dle dodatku č. 1	972 211,28 Kč
DPH 21%:	204 164,37 Kč
s DPH 21%:	1 176 375,65 Kč

Cena rozšíření díla (zaatikový žlab) bez DPH	72 009,84 Kč
DPH 21%:	15 122,07 Kč
s DPH 21%:	87 131,91 Kč

Cena etapy díla bez DPH:	1 044 221,12 Kč
DPH 21%:	219 286,44 Kč
s DPH 21%:	1 263 507,56 Kč

Na základě zákona č. 235/2014 Sb., o DPH, bude zhotovitel daňové doklady – faktury vystavovat bez DPH a objednatel bude v režimu přenesené daňové povinnosti částku DPH dopočítávat a odvádět příslušnému úřadu.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.
4. Pro účely transparentnosti hospodaření prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní v plnění rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění tohoto dodatku.
5. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Doložka: Navýšení ceny díla bylo schváleno Radou města Kutná Hora usnesením č. 687/20 ze dne 23.9.2020.

V Kutné Hoře 24.09.2020

Město Kutná Hora

xxxxxxxxxxxxxxxx, starosta města

Realitní a stavební společnost s.r.o.

xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

Příloha: 1) položkový rozpočet - oprava zaatikového žlabu