

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č.j.: VS-20039-22/ČJ-2019-800097-VERZAK ze dne 24. 9. 2019

(dále jen „Dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. **Česká republika – Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,**

Věznice Heřmanice

Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava

za níž právně jedná na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS-89008-4/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016, vrchní rada plk. PaedDr. Petr Kadlec, ředitel Věznice Heřmanice.

IČO: 00212423

DIČ: není plátce DPH v hlavní činnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

adresa pro doručování písemností včetně daňových dokladů: Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava

fakturační adresa: Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

(dále jen „zadavatel“) na straně jedné

a

2. **Stavos Stavba a.s.**

se sídlem U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh, 700 30

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 254

za níž jedná Ing. Jan Hrdina, místopředseda představenstva a.s.

IČO: 44739494

DIČ: CZ44739494

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

Obě smluvní strany se v souladu s čl. XVIII. odst. 5. Smlouvy o dílo, č. j. VS-20039-22/ČJ-2019-800097-VERZAK ze dne 24. 9. 2019, (dále jen "Smlouva"), jejímž předmětem je provedení stavby s názvem „Heřmanice – Vnější oplocení“, se dohodly na následujícím:

Článek I.

Mění se článek V. odst. 1 Smlouvy – Cena Díla

Vzhledem ke skutečně provedeným pracím na základě změnových listů č. 6-13, které jsou přílohou tohoto Dodatku se celková cena za dílo dle čl. III Smlouvy zvyšuje a činí:

Vícepráce/méně práce bez DPH	447.278,07 Kč
DPH 21%	93 928,44 Kč
Celkem s DPH	541 206,51 Kč

Celková cena díla s DPH 27 047 597,39 Kč

slovy: dvacet sedm miliónů čtyřicet sedm tisíc pět set devadesát sedm korun a třicet devět haléřů

sazba DPH 4 694 211,11 Kč

slovy: čtyři milióny šest set devadesát čtyři tisíc dvě stě jedenáct korun a jedenáct haléřů

bez DPH 22 353 386,28 Kč

slovy: dvacet dva miliónů tři sta padesát tři tisíc tři sta osmdesát šest korun a dvacet osm haléřů

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 24. 9. 2019, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají beze změny.
2. Podpis této Smlouvy zajistí smluvní strany výhradně platným elektronickým podpisem oprávněného zástupce.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami

za objednatele

za zhotovitele

Vrchní rada
plk. PaedDr. Petr Kadlec
ředitel věznice

Ing. Jan Hrdina
místopředseda představenstva
Stavos Stavba a.s.