

DODATEK č. 1

PPR-31895-46/ČJ-2019-990665

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 3. 2020

(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany

objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

00007064

CZ00007064

Ing. Milan Grohmann, náměstek ředitele správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

Příjemce faktury:

**Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6**

ID datové schránky:

gs9ai55

bankovní spojení:

Česká národní banka, pobočka Praha

číslo účtu:

5504881/0710

kontaktní osoba

ve věcech technických:

telefonní číslo:

e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

ID datové schránky:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

e-mail:

Stavební firma MATYÁŠ s. r. o.

Ochoz u Brna, č. p. 363, 664 02 Ochoz u Brna

29298113

CZ29298113

 jednatelem společnosti

3sb7giw

Komerční banka a. s.

107-1233510217/0100



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72118

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely dne 30. 3. 2020, smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod názvem „**Rekonstrukce střelnice Brno**“ evidované pod č. j.: PPR-31895-41/ČJ-2019-990656 (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace stavby vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné, se smluvní strany v souladu s článkem IX., odst. 3 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

I.

1. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla bylo nutné přistoupit k dodatečným stavebním pracím a z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek, kdy nebylo možné manipulovat s těžkou technikou v areálu, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že k předání řádně zhotoveného díla dojde nejpozději 31. 10. 2020.

Na základě shora uvedeného, se znění čl. III. Způsob provádění díla, odst. 4. ruší a nahrazuje novým zněním:

„(4). Termín provedení díla je nejpozději do 31. 10. 2020. O předání a převzetí řádně provedeného díla bude zpracován protokol, který bude odsouhlasen a podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I této smlouvy.“

Ostatní odstavce čl. III. Způsob provádění díla zůstávají beze změny.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR



jednatel společnosti