

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 01ST-000506

ISPROFIN/ISPROFOND: 5211550039

Název související veřejné zakázky: „**D1, nadjezd ev. č. D1-024, rekonstrukce**“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [redacted]

zastoupeno: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

[redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 2, 616 00 Brno

IČO: 27678032

DIČ: CZ27678032

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 51304

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

[redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Rozhodné skutečnosti

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 07. 2018 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace služeb dle zadání Objednatele v rozsahu a členění v souladu se Soupisem prací pro projektové práce DSP, IČ k SP, projektové práce VD-ZDS a AD.
2. V průběhu projektové přípravy stavby došlo ke skutečnostem, na základě kterých je nutné upravit rozsah předmětu plnění.
 - Změna etapizace postupu výstavby Modernizace D1 – úsek 02 EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice. Posun modernizace LJP (4. etapa) na rok 2021.
3. Na základě výše uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy. Změna nepředstavuje Změnu podstatnou dle § 222 odst. 3 ZZVZ.

Změna Smlouvy

1. Z důvodu upřesnění rozsahu plnění se Smluvní strany dohodly na následujících změnách této Smlouvy v souladu s Článkem 4 – Dodatečné služby:
 - 1.1. Soupis prací se doplňuje o položky Aktualizace ZOV pro rok 2021 dle harmonogramu Modernizace D1 – úsek 02:

Číslo položky	Popis položky	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku	Celkem
15	Studium podkladů (aktualizovaný harmonogram Modernizace D1 - úsek 02 atd.)	■	■	■	■
16	Aktualizace ZOV	■	■	■	■
17	Projednání konceptu projektové dokumentace	■	■	■	■
Dodatek č. 1 - cena bez DPH					23 800
DPH (21 %)					4 998
Dodatek č. 1 - cena včetně DPH					28 798

- 1.2. Celková cena za poskytování Služeb dle Smlouvy se Dodatkem č. 1 upravuje takto:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Nabídková cena (položky 1 - 14)	796 500	167 265	963 765
Dodatek č. 1 (položky 15 - 17)	23 800	4 998	28 798
Celková cena	820 300	172 263	992 563

- 1.3. Lhůty pro plnění Dodatku č. 1 jsou stanoveny následovně:
 - Koncept aktualizace ZOV do 2 týdnů od nabytí platnosti Dodatku č. 1
 - Čistopis ZOV se zapracováním do PD do 1 týdne od projednání konceptu
- 1.4. Platební podmínky pro plnění Dodatku č. 1 jsou stanoveny následovně
 - 100 % Smluvní ceny Dodatku č. 1 bude vyúčtována Poskytovatelem po převzetí Objednatelem čistopisu DSP + VD-ZDS (viz. 3.2.3).

Závěrečné ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel i Poskytovatel obdrží po dvou (2) stejnopisech.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 06. 10. 2020

V Brně dne 27. 9. 2020

Ředitelství státního

vedoucí odboru realizace staveb

Link projekt s.r.o.

jednatel společnosti



Velovského nám. 2, 616 00 Brno
IČ: 27678032, DIČ: CZ27678032