

Číslo objednatele: 112/OI-Mo/19-Za

Číslo zhotovitele: 20001/070282

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č.1

I.

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen : – ředitel SSMSK
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Se sídlem : Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Zastoupen : člen představenstva
IČO : 25869523
DIČ : CZ25869523
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech smluvních : \
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby: \ ženýrské konstrukce a \
\ čních a železničních
\

II.

1. Při provádění stavby Rekonstrukce mostu ev.č. 4733-7 přes potok Bruzovka v obci Žermanice definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 112/OI-Mo/19-Za ze dne 20.1.2020 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty, nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla.
2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 23.9.2020.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy zní následovně:
 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 198 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:
 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Cena za dílo (v Kč) | Základ daně / DPH základní sazba 21% |
|---|---|
| Původní cena bez DPH | 7 891 120,33 |
| vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH | 320 238,15 |
| méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH | 8 109,00 |
| Nová cena bez DPH | 8 203 249,48 |
| DPH | 1 722 682,39 |
| Nová cena vč. DPH | 9 925 931,87 |

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

.....


- 6 10. 2020

V Ostravě dne

V Olomouci dne 25.9.2020

ředitel organizace

člen představenstva



*IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (94)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523*