



## Dodatek č. 1

### Smlouvy o dílo č. 16/2020 SMM

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci „Oprava střechy penzionu v Náměšti nad Oslavou“

#### 1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Náměšť nad Oslavou**  
se sídlem: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou  
zastoupené: Vladimír Měrka, starosta města  
zástupce pro věci technické:  
IČ/DIČ: 00289965/CZ00289965  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: **H&B delta, s.r.o.**  
se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín  
zastoupený: Ing. Ondřej Hurta – jednatel, Ing. Petr Hurta – jednatel, oba jednající samostatně  
zástupce pro věci technické:  
hl. stavbyvedoucí:  
Tel./fax: 571 499 130  
IČ/DIČ: 25835661/CZ25835661  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě oddíl C, vložka 20511

(dále také „Zhotovitel“)

#### 2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 pro zakázku „Oprava střechy penzionu v Náměšti nad Oslavou“ uzavřené dne 5.5.2020 v následujícím znění.

### 3. Článek č. 5 Cena díla

Cena před dodatkem č. 1:	
Cena díla bez DPH celkem:	2.370.000,00 Kč
DPH:	355.500,00 Kč
Cena díla vč. DPH celkem:	2.725.500,00 Kč

Cena po dodatku č. 1:	
<b>Cena díla bez DPH celkem:</b>	<b>2.410.940,83 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>361.641,12 Kč</b>
<b>Cena díla vč. DPH celkem:</b>	<b>2.772.581,95 Kč</b>

### 4. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Tento dodatek byl schválen radou města č. 14/2020 dne 11.9.2020.

Ve Vsetíně dne 11.9.2020

V Náměšti nad Oslavou dne 19. 9. 2020

Za zhotovitele:

za objednatele:

.....  
Ing. Ondřej Hurta  
jedenatel

~~Vladimír Měrka~~  
starosta města