

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č.objednatele 19/600/0364 a č.zhotovitele ze dne 8. 10. 2019  
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), na akci:

### „Novostavba výcvikové haly pro psy v areálu CS Kněžves“

#### I. Smluvní strany

**1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel**  
se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4  
jednatel: [redacted] ředitelka odboru 13 Hospodářské správy  
IČO: 71214011  
DIČ: CZ71214011  
bankovní spojení: [redacted]  
č.ú.: [redacted]  
ve věcech technických zastoupená panem [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

**2. Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s.**  
se sídlem: Kúty 3967, 762 92 Zlín  
zastoupená: [redacted] místopředsedou představenstva  
IČO: 46900918  
DIČ: CZ46900918  
bankovní spojení: [redacted]  
č.ú.: [redacted]  
ve věcech technických zastoupená panem [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. IV. odst. 4.3 a čl. XIII odst. 13.1 Smlouvy o dílo č. 19/600/0364 ze dne 8. 10. 2019 (dále jen „Smlouva o dílo“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „tento Dodatek“ nebo „Dodatek“):

#### I. Preambule

Smluvní strany se dohodly a předmětem tohoto dodatku učinily nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je:

- Změna termínu pro dodání díla

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se dnem účinnosti tohoto Dodatku mění na základě článku 3.6. Smlouvy a doplňuje takto:

1. čl. III odst. 3.2. zní takto:  
K předání a převzetí místa plnění (dále jen „staveniště“) dojde nejpozději do 30 dnů od zveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv předávacím protokolem ke staveništi zpracovaným zhotovitelem a podepsaným zhotovitelem, technickým dozorem investora a objednatelem. Dílo bude dokončeno do 13 měsíců od data předání a převzetí staveniště. Za den dokončení díla je podle této smlouvy považován den podpisu předávacího protokolu objednatelem, tj. den převzetí díla a příslušných dokumentací k tomuto dílu objednatelem.


## III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, vyjma ujednání dotčených tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, dvě vyhotovení obdrží objednatel, dvě zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
5. Smluvní strany potvrzují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí a že nebyl uzavřen v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne: - 7 -10- 2020

V dne:


**Objednatel:**



Ředitelka odboru Hospodářské správy  
Generální ředitelství cel



**Zhotovitel:**



Pozemní stavitelství Zlín a.s.

