

## ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 1

STAVBA:	<b>Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Hýblova, Podbranská a Lidická v České Třebové</b>
SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO:	MUCT/5787/2020/RMI/PKR/SML/19 ze dne 08.04.2020
OBJEDNATEL:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
ZHOTOVITEL:	Vladimír Ureš, Semanínská 2192, 560 02 Česká Třebová
Věc: Vícepráce spojené s výkopem uložení kabelu VO v zemině třídy 3 a 4 a změna trasy	
<b>ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:</b>  A) Během realizace bylo v trase výkopu zjištěna zemina třídy 3. a 4. Z tohoto důvodu došlo k vícepracím spojených s výkopem v podloží s velkými balvanů a odvozu balvanů na skládku. Při těchto pracích se změnila trasa uložení kabelu VO tak, aby nebylo nutno bourat skalní podloží.  B) Během stavebních prací došlo k těmto změnám: Bylo kopáno v zemině třídy 3 a 4 nad rámeček CN a změnila se trasa uložení kabelu VO.  C) V souvislosti s provedenými pracemi bylo plněno v hodnotě <b>176 814,27 Kč bez DPH</b> .	
<b>CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY:</b> položkové rozpočty jsou přílohou tohoto změnového listu	
<b>DOPAD DO SMLUVNÍHO TERMÍNU:</b> nemá vliv na změnu termínu dokončení díla	

**Výše označená smlouva o dílo, ve znění platných dodatků se v příslušných ustanovení mění následovně:**

<b>CENA:</b> Cena za provedení díla se navyšuje o 176 814,27 Kč bez DPH	<b>TERMÍN:</b> beze změny	<b>JINÁ UJEDNÁNÍ:</b> nejsou
---	---------------------------	------------------------------

**Zhotovitel datum, podpis:**

**Objednatel datum, podpis:**

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy o dílo jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.