



KUJCP010XC8G

Č. smlouvy objednatele: **SDL/OVZI/046/19 – dod.č. 1**číslo smlouvy zhotovitele: **S20-073-0009**

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. [REDACTED]
Zástupce: Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 03 České Budějovice
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Ing. Michalem Beřou, ředitelem závodu MOSTY, na základě plné moci
a
Petrem Moudrým obchodním ředitelem závodu MOSTY, na základě plné moci

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/046/19 ze dne 5. 6. 2019, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Most ev.č. 1354 – 1 přes říčku Smutná za Bechyní**“. Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce související s realizační dokumentací stavby, kde dochází k upřesnění rozměrů některých částí mostu a dále na provedení upřesňujícího geologického průzkumu v místě realizace nové opěrné zdi. Všechny změny byly předem odsouhlaseny objednatelem, technickým i autorským dozorem stavby. Práce jsou provedeny na základě dohody obou smluvních stran tak, jak jsou zachyceny ve změnovém listu č. 1.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1. smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1.:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	31 776 333,76 Kč
DPH 21 % Kč	6 673 030,06 Kč
Celkem včetně DPH	38 449 363,82 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1.:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a Změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	31 044 618,05 Kč
DPH 21 % Kč	6 519 369,79 Kč
Celkem včetně DPH	37 563 987,84 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č. 1.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1000/2020/RK-108 ze dne 1.10.2020.

V Českých Budějovicích dne 6.10.2020

za objednatele:

.....
Mgr. Ivana Strašková
hejtmanka Jihočeského kraje



V Praze dne 1.10.2020

za zhotovitele:

.....
Ing. Michal Beľa
ředitel závodu MOSTY

.....
Petr Moudrý
obchodní ředitel závodu MOSTY

Příloha:
Změnový list č. 1

 **SWIETELSKY** [®]
stavební s.r.o.
závod MOSTY
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Stavba:	Most ev. č. 1354 – 1 přes říčku Smutná za Bechyní SO 010 - Ostatní a vedlejší náklady SO 201 - Most ev. č. 1354-1	č. smlouvy objednatele: SDI/OVZ1/046/19
Objekt:	SO 202 - Opěrná zeď	č. smlouvy zhotovitele: S20-073-0009
Investor (objednatel) stavby: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice		
TDI:	INBEST spol. s.r.o. Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice	
Projektant:	Pontex s.r.o. Bezová 1658, Praha 4	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 03 České Budějovice	
Předmět změny:	Aktualizace RDS a preliminářových položek	
Dotčené místo:	SO 010 - Ostatní a vedlejší náklady; SO 201 - Most ev. č. 1354-1; SO 202 - Opěrná zeď	
Odkaz na výkresy:		
Odkaz na soupis prací:	viz. změnový list	
Odkaz na jinou část smlouvy:		
Návrh ocenění:		
SO 010 - Ostatní a vedlejší náklady		
Rozsah méněprací	-2 300 000,00 Kč	
Rozsah víceprací	0,00 Kč	
SO 201 - Most ev. č. 1354-1		
Rozsah méněprací	-335 175,03 Kč	
Rozsah víceprací	458 462,68 Kč	
SO 202 - Opěrná zeď		
Rozsah méněprací	-409 123,22 Kč	
Rozsah víceprací	1 854 119,87 Kč	
Celkem bez DPH	-731 715,71 Kč	
DPH 21%	-153 660,30 Kč	
Celkem včetně DPH	-885 376,01 Kč	
Podpis navrhovatele (Ing. Michal Běfa):	Datum: 16.09.2020	
Vyjádření:		
Autorský dozor (Ing. Petr Novák):	datum: 23-09-2020	podpis:
TDI (Ing. Michael Šmucr):	datum: 18-09-2020	podpis:
Investor (Mgr. Aleš Mik):	datum: 1-10-2020	podpis:
Přílohy:	ZL SO 201, ZL SO 202; ZL SO 010	

Změnový list č. 1.1 - oceněný výkaz výměr

Stavba: Most ev. č. 1354 - 1 přes Těchu Smutná za Bechyní

Objekt: SO 010 - Ostatní a vedlejší náklady

Město: Bechyně
Investor: Jihočeský kraj

Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o., Pražská 17, 495/58, Česká Budějovice 3, 370 05 Česká Budějovice

PC: Cenná nabídka

Kód položky

Název položky

M

Množství ve
mířkách

Celková
částka

Účast (CtS)

Cena celkem
ve zřetel

Celková cena

SO 010 - Ostatní a vedlejší náklady

2 800 000,00

500 000,00

-2 300 000,00

Původní položky

Číslo	2018_OTSKP_OTSK	02320A	02320A	02320A	02320A	02320A	02320A	02320A	02320A	02320A	02320A
1	2018_OTSKP_OTSK	02320A	02320A	02320A	02320A	02320A	02320A	02320A	02320A	02320A	02320A
2	2018_OTSKP_OTSK	02320A	02320A	02320A	02320A	02320A	02320A	02320A	02320A	02320A	02320A

Smlouka/odpovědná osoba

Zhotovitel

SWIETELSKÝ stavební s.r.o., Ing. Michal Běla

Autorský dozor

Ing. Petr Novák

Technický dozor investora

INBEST spol. s.r.o., Ing. Michael Šmucr

Investor

kraj, Mgr. Aleš Mik

Datum


16-09-2020

23-09-2020

18-09-2020

-1-10-2020

Podp







Změnový list č. 1.1 - poplá a zdlúvodnéni emén k ocenénému výkazu výměr

Název stavby:		Most ev. č. 1354 - 1 přes říčku Smutná za Bechyní			
Číslo a název objektu:		SO 010 - Ostatní a vedlejší náklady			
Porádové číslo	Cenová soustava	Kód položky	Název položky	specifické změny	zdlúvodnéni změny
1	ZDLE OTSEK-OTSK	00520LA	ZKOLŠENÍ MATERIÁLÚ NEZÁVLOU ZKOLŠENOÚ		Upřesnění TDI
2	ZDLE OTSEK-OTSK	00620LA	ZKOLŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVLOU ZKOLŠENOÚ		Upřesnění TDI
Subjekt/odpovědná osoba					
Zhotovitel					
SWIETELSKY stavební s.r.o., Ing. Michal Beřa					
Autorský dozor					
Dipont s.r.o., Ing. Petr Novák					
Technický dozor investora					
INBEST spol. s.r.o., Ing. Michael Šmucl					
Investor					
Jihočeský kraj, Mgr. Aleš Mik					
Datum			16-09-2020		
Datum			23-09-2020		
Datum			18-09-2020		
Datum			-1-10-2020		



Změnový list č. 1.2 - popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Most ev. č. 1354 - 1 přes řeku Smutná za Bechyní	
Číslo a název objektu:		SO 201 - Most ev. č. 1354-1	
Pomocné číslo	Číslo	Název položky	Specifické změny
32	224868 A	VÝTUŽ PÍLOT Z OCELI L16048, B500R	Úprava armatury.
35	271325 A	ZÁKLADY ŽELEZOBETONU DO ČB037	Úprava kubatury betonu.
36	271865 A	VÝTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI L16050, B500R	Nadporučka armatury.
41	333375 A	MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO ČB037	Nadporučka kubatury betonu.
42	333365 A	VÝTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRÍDEL Z OCELI L16050, B500R	Nadporučka armatury.
44	334365 A	VÝTUŽ MOSTNÍCH PŘÍRŮD A STAVŮ Z OCELI L16050, B500R	Úprava armatury.
49	422365 A	VÝTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI L16050, B500R	Nadporučka příčinné vřutě.
50	42237 A	VÝTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI L16050, B500R	Změna typu lžstah.
52	421850 A	MOSTNÍ LOŽIŠTA HRANOVÁ	Změna typu lžstah.
1001	421862	MOSTNÍ LOŽIŠTA ELASTOMEROVÁ PRO ZÁTĚŽ DO 5,0 MN	Optimalizace konstrukce také s ohledem na bezúdržbový provoz.

Subjekt/odpovědná osoba	Datum	Podpis
Zhotovitel SWIETELSKÝ stavební s.r.o., Ing. Michal Bella	16-09-2020	
Autorský dozor Dipont s.r.o., Ing. Petr Novák	23-09-2020	
Technický dozor Investora INBEST spol. s.r.o., Ing. Michael Šmucr	18-09-2020	
Investor Jihočeský kraj, Mgr. Aleš Mik	1-10-2020	

Změnový list č. 1.3 - oceněný výkaz výměr

Mort ev. č. 3534 - 1 přes RPS s limitací za Bechyň

SO 202 - Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Město:

Investor:

Zhotovitel:

Bechyň

Jihobřežský kraj

SWIETELSKÝ stavební s.r.o., Pražská 17, 486 01 Sv. Jan nad Sázavou 2, IČO 01 026 826 026

KČ: 202 - Opěrná zeď

SO 202 - Opěrná zeď

Datum:

Projektant:

Číslo výkazu:

Číslo listu:

Číslo celku:

2022

2022

3 347 394,20

4 792 390,65

1 444 996,65

Původní položky

Číslo položky	Popis položky	Mě	Množství	Cena jednot.	Objemová cena	Cena za m ²	Celková cena
1	2018_0118P-OTKX	2018A	1 000,00	401,592	401 592	187,97	75 598,40
2	2018_0118P-OTKX	2018B	1 000,00	81,374	81 374	12,62	12 620,00
3	2018_0118P-OTKX	2018C	1 000,00	704,480	704 480	790,37	790 370,00
4	2018_0118P-OTKX	2018D	1 000,00	26,215	26 215	164,37	43 084,65
5	2018_0118P-OTKX	2018E	1 000,00	3,822	3 822	790,89	3 013,87
6	2018_0118P-OTKX	2018F	1 000,00	180,689	180 689	40,86	73 804,30
7	2018_0118P-OTKX	2018G	1 000,00	78,245	78 245	138,87	10 854,00
8	2018_0118P-OTKX	2018H	1 000,00	818,977	818 977	36,36	29 781,64
9	2018_0118P-OTKX	2018I	1 000,00	81,374	81 374	190,87	15 521,24
10	2018_0118P-OTKX	2018J	1 000,00	6,070	6 070	190,87	1 158,00
11	2018_0118P-OTKX	2018K	1 000,00	10,873	10 873	12,62	137,20
12	2018_0118P-OTKX	2018L	1 000,00	36,360	36 360	126,86	4 612,22
13	2018_0118P-OTKX	2018M	1 000,00	574,990	574 990	118,77	68 122,42
14	2018_0118P-OTKX	2018N	1 000,00	3,074	3 074	109,09	336,00
15	2018_0118P-OTKX	2018O	1 000,00	53,8	53 800	28 994,11	1 548 271,20
16	2018_0118P-OTKX	2018P	1 000,00	13,800	13 800	7 488,00	103 100,40
17	2018_0118P-OTKX	2018Q	1 000,00	5,100	5 100	5 615,46	28 590,30
18	2018_0118P-OTKX	2018R	1 000,00	4,602	4 602	4 213,86	19 465,00
19	2018_0118P-OTKX	2018S	1 000,00	17,409	17 409	3 812,80	66 340,00
20	2018_0118P-OTKX	2018T	1 000,00	206,115	206 115	1 230,89	253 823,36
21	2018_0118P-OTKX	2018U	1 000,00	8,405	8 405	3 130,09	26 314,00
22	2018_0118P-OTKX	2018V	1 000,00	484,730	484 730	24,40	11 834,00
23	2018_0118P-OTKX	2018W	1 000,00	893,200	893 200	118,39	105 660,00
24	2018_0118P-OTKX	2018X	1 000,00	10,190	10 190	5 588,09	56 904,75
25	2018_0118P-OTKX	2018Y	1 000,00	0,490	0 490	28 481,11	13 931,00
26	2018_0118P-OTKX	2018Z	1 000,00	1 000,000	1 000 000	33,39	33 390,00
27	2018_0118P-OTKX	2018AA	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2018_0118P-OTKX	2018AB	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2018_0118P-OTKX	2018AC	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2018_0118P-OTKX	2018AD	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2018_0118P-OTKX	2018AE	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2018_0118P-OTKX	2018AF	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2018_0118P-OTKX	2018AG	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	2018_0118P-OTKX	2018AH	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	2018_0118P-OTKX	2018AI	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	2018_0118P-OTKX	2018AJ	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	2018_0118P-OTKX	2018AK	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	2018_0118P-OTKX	2018AL	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	2018_0118P-OTKX	2018AM	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	2018_0118P-OTKX	2018AN	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2018_0118P-OTKX	2018AO	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	2018_0118P-OTKX	2018AP	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	2018_0118P-OTKX	2018AQ	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	2018_0118P-OTKX	2018AR	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	2018_0118P-OTKX	2018AS	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	2018_0118P-OTKX	2018AT	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	2018_0118P-OTKX	2018AU	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	2018_0118P-OTKX	2018AV	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	2018_0118P-OTKX	2018AW	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2018_0118P-OTKX	2018AX	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	2018_0118P-OTKX	2018AY	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	2018_0118P-OTKX	2018AZ	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	2018_0118P-OTKX	2018BA	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	2018_0118P-OTKX	2018BB	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	2018_0118P-OTKX	2018BC	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	2018_0118P-OTKX	2018BD	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	2018_0118P-OTKX	2018BE	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	2018_0118P-OTKX	2018BF	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	2018_0118P-OTKX	2018BG	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	2018_0118P-OTKX	2018BH	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2018_0118P-OTKX	2018BI	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	2018_0118P-OTKX	2018BJ	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	2018_0118P-OTKX	2018BK	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	2018_0118P-OTKX	2018BL	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	2018_0118P-OTKX	2018BM	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	2018_0118P-OTKX	2018BN	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	2018_0118P-OTKX	2018BO	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	2018_0118P-OTKX	2018BP	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	2018_0118P-OTKX	2018BQ	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	2018_0118P-OTKX	2018BR	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	2018_0118P-OTKX	2018BS	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	2018_0118P-OTKX	2018BT	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	2018_0118P-OTKX	2018BU	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	2018_0118P-OTKX	2018BV	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	2018_0118P-OTKX	2018BW	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	2018_0118P-OTKX	2018BX	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	2018_0118P-OTKX	2018BY	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	2018_0118P-OTKX	2018BZ	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	2018_0118P-OTKX	2018CA	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	2018_0118P-OTKX	2018CB	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	2018_0118P-OTKX	2018CC	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	2018_0118P-OTKX	2018CD	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	2018_0118P-OTKX	2018CE	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	2018_0118P-OTKX	2018CF	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2018_0118P-OTKX	2018CG	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	2018_0118P-OTKX	2018CH	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	2018_0118P-OTKX	2018CI	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	2018_0118P-OTKX	2018CJ	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	2018_0118P-OTKX	2018CK	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	2018_0118P-OTKX	2018CL	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	2018_0118P-OTKX	2018CM	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	2018_0118P-OTKX	2018CN	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	2018_0118P-OTKX	2018CO	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	2018_0118P-OTKX	2018CP	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	2018_0118P-OTKX	2018CQ	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	2018_0118P-OTKX	2018CR	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	2018_0118P-OTKX	2018CS	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	2018_0118P-OTKX	2018CT	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2018_0118P-OTKX	2018CU	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2018_0118P-OTKX	2018CV	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Popis položky	Mě	Množství	Cena jednot.	Objemová cena	Cena za m ²	Celková cena
101	2018_0118P-OTKX	2018DA	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	2018_0118P-OTKX	2018DB	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2018_0118P-OTKX	2018DC	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2018_0118P-OTKX	2018DD	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2018_0118P-OTKX	2018DE	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	2018_0118P-OTKX	2018DF	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	2018_0118P-OTKX	2018DG	1 000,00	0,00	0,00		

Zmluvný list č. 1.3 - popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Měreč stavby:		Měst ev. č. 1354 - 1 přes Řeku Smutná za Bechyní		SO 202 - Opěrná zeď		specifikační změny		zdůvodnění změny	
Poradové číslo	Číslo a název objektu:	Název položky	Množství	Specifikační změny	Zdůvodnění změny	Upravení de S/ RDS	Upravení de S/ RDS	Upravení de S/ RDS	Upravení de S/ RDS
1	2018_0739P-07SK	POPLATKY ZA ZEMĚNĚ - ZEMĚNĚ	041001.A						
2	2018_0739P-07SK	POPLATKY A PROJEKOVÁNÍ OBLASTI TĚ. I	042001.B						
3	2018_0739P-07SK	PROJEKOVÁNÍ A PROJEKOVÁNÍ OBLASTI TĚ. II	12273.A						
4	2018_0739P-07SK	PROJEKOVÁNÍ A PROJEKOVÁNÍ OBLASTI TĚ. I	12273.B						
5	2018_0739P-07SK	PROJEKOVÁNÍ A PROJEKOVÁNÍ OBLASTI TĚ. II	12283.A						
6	2018_0739P-07SK	VYČIŠŤOVÁNÍ ZE ZEMĚNĚ A VYČIŠŤOVÁNÍ TĚ. I	12413.A						
7	2018_0739P-07SK	VYČIŠŤOVÁNÍ ZE ZEMĚNĚ A VYČIŠŤOVÁNÍ TĚ. II	12413.B						
8	2018_0739P-07SK	UKLONĚNÍ SPÁRY DO NÁSTUPŮ SE ZHUTNĚNÍM	12420.A						
9	2018_0739P-07SK	UKLONĚNÍ SPÁRY DO NÁSTUPŮ A NA KLADBY BEZ ZHUTNĚNÍ	12420.B						
10	2018_0739P-07SK	UKLONĚNÍ SPÁRY DO NÁSTUPŮ VYSTĚVAVATOU SE ZHUTNĚNÍM	12420.C						
11	2018_0739P-07SK	UKLONĚNÍ SPÁRY DO NÁSTUPŮ VYSTĚVAVATOU	21481.A						
14	2018_0739P-07SK	POČÍTELNOST POD ZEMĚNĚ A ZAMĚNIVA TĚMĚNĚ	27457.A						
15	2018_0739P-07SK	UKLONĚNÍ SPÁRY DO NÁSTUPŮ VYSTĚVAVATOU	28271.B						
16	2018_0739P-07SK	UKLONĚNÍ SPÁRY DO NÁSTUPŮ VYSTĚVAVATOU	31283.A						
17	2018_0739P-07SK	UKLONĚNÍ SPÁRY DO NÁSTUPŮ VYSTĚVAVATOU	31283.B						
18	2018_0739P-07SK	ZEMĚNĚ, NÁMĚŘ Z DLEČŮ BETON	33711.A						
19	2018_0739P-07SK	POČÍTELNOST POD ZEMĚNĚ A ZAMĚNIVA TĚMĚNĚ	45111.A						
20	2018_0739P-07SK	POČÍTELNOST POD ZEMĚNĚ A ZAMĚNIVA TĚMĚNĚ	45111.B						
21	2018_0739P-07SK	POČÍTELNOST POD ZEMĚNĚ A ZAMĚNIVA TĚMĚNĚ	45111.C						
22	2018_0739P-07SK	VYČIŠŤOVÁNÍ ZE ZEMĚNĚ A ZAMĚNIVA TĚMĚNĚ	45857.A						
23	2018_0739P-07SK	VYČIŠŤOVÁNÍ ZE ZEMĚNĚ A ZAMĚNIVA TĚMĚNĚ	45857.B						
24	2018_0739P-07SK	VYČIŠŤOVÁNÍ ZE ZEMĚNĚ A ZAMĚNIVA TĚMĚNĚ	51475.A						
25	2018_0739P-07SK	VYČIŠŤOVÁNÍ ZE ZEMĚNĚ A ZAMĚNIVA TĚMĚNĚ	51475.B						
1.001	DLE SO 202		3.1411.A						
1.002	DLE SO 201		3.7225.A						
1.003	DLE SO 201		3.7226.A						
1.004	ORIGINÁLNÍ NÁVA		51475.B						

Subjekt/zodpovědná osoba	Datum	Podpis
Zhotovitel SMETSKÝ stavební s.r.o., Ing. Michal Biela	16-09-2020	
Autorství dozor Dipont s.r.o., Ing. Petr Novák	23-09-2020	
Technický dozor investora INBEST spol. s r.o., Ing. Michal Šmucr	18-09-2020	
Investor Jihočeský kraj, Mgr. Aleš Mik	- 1-10-2020	