

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

## Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,  
Pobočka Český Krumlov  
Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov  
Zastoupený: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím pobočky,  
KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Stanislava Loudová, referentka KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov  
Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov  
Tel. +420 725918634  
E-mail: [ckrumlov.pk@spucr.cz](mailto:ckrumlov.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** GEO Hrubý spol. s r.o.  
Sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx  
Tel./Fax: +420 xxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxx  
ID DS: 7s47464  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Plzeň  
Číslo účtu: 21106381/0100  
IČO: 25227751  
DIČ: CZ25227751  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni pod č.j. C10235

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

## Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29.8.2019 smlouvu o dílo č. 718-2019-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mýto u Hořic na Šumavě“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

## Článek II. Předmět dodatku

1. Při zpracování dílčí části díla **3.4.1. – „Revize stávajícího bodového pole, Doplnění stávajícího bodového pole“** dle požadavků stanovených Zeměměřickým a katastrálním inspektorátem v Českých Budějovicích byl upřesněn počet skutečně zpracovaných měrných jednotek (dále „MJ“).

U dílčí části **3.4.1. – „Revize stávajícího bodového pole“** se jedná o **snížení počtu o 1 MJ**, z původních 31 MJ na 30 MJ. Na základě toho byly mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty **méněpráce ve výši 800 Kč bez DPH**.

U dílčí části **3.4.1. – „Doplnění stávajícího bodového pole“** se jedná o **zvýšení počtu o 2 MJ**, z původních 12 MJ na 14 MJ. Na základě toho byly mezi objednatel a zhotovitelem dohodnuty **vícepráce ve výši 4 000 Kč bez DPH**.

Na základě výše uvedeného se **celková cena díla zvyšuje o 3 200 Kč bez DPH**.

2. Smluvními stranami byla odsouhlasena změna termínu vyhotovení u dílčí části **3.4.1. – „Revize stávajícího bodového pole, Doplnění stávajícího bodového pole“** na 30.10.2020.

Nové znění Přílohy ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Mýto u Hořic na Šumavě – Položkový výkaz činností je Přílohou tohoto Dodatku č. 1.

3. Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy o dílo takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	898 900 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	670 800 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	179 600 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 749 300 Kč</b>
DPH 21%	367 353 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 116 653 Kč</b>

### **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 1, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českém Krumlově 7. 10. 2020

V Plzni 7. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Josef Jakeš  
vedoucí Pobočky Český Krumlov

---

Ing. Zdeněk Hrubý  
jednatel GEO Hrubý spol s r.o.

Za správnost:

---

Bc. Vlasta Laisková  
referentka Pobočky Český Krumlov

Příloha: Položkový výkaz činností

**Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 SOD - KoPÚ Mýto u Hořic na Šumavě**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	30	<b>800</b>	24 000	31.10.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	14	<b>2 000</b>	28 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	317	<b>600</b>	190 200	30.10.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	132	<b>900</b>	118 800	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	149	<b>1 500</b>	223 500	30.08.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	9	<b>5 000</b>	45 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	449	<b>300</b>	134 700	30.10.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	449	<b>300</b>	134 700	31.01.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>898 900</b>	<b>31. 01. 2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	449	<b>800</b>	359 200	30.08.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území pro prvky PSZ v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	32	<b>2 000</b>	64 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	<b>600</b>	48 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	449	<b>400</b>	179 600	<b>30. 06. 2023</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	2	<b>10 000</b>	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>670 800</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	449	<b>400</b>	179 600	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>179 600</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					898 900 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					670 800 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					179 600 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 749 300 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					367 353 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 116 653 Kč</b>	

V Českém Krumlově 7. 10. 2020

V Plzni 7. 10. 2020

**Za objednatele:**

Ing. Josef Jakeš  
vedoucí Pobočky Český Krumlov

**Za zhotovitele:**

Ing. Zdeněk Hrubý  
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.