

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

č. 028/20/DILO/4-MAJ ze dne 10.8.2020

ve znění Dodatku č. 1 č. 032/20/DILO/4-MAJ ze dne 31.8.2020

(dále jen „Smlouva“) uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
(dále také i jen „Dodatek č. 2“)

Objednatel:

4 – Majetková a.s.

Se sídlem Plamínkové 1592/4, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČ: 28477456

DIČ: CZ28477456

zastoupená: Ing. Radek Svoboda, předseda představenstva, Ing. Bohumil Mach, místopředseda představenstva

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 14768

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

Zhotovitel:

Stavby Strobach, s.r.o.

Se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČ: 28061004

DIČ: CZ28061004

zastoupená: Marek Strobach, jednatel

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze v oddíle C, vložce 127614

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně dále jen „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.

Základní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 10.8.2020 Smlouvu o dílo č. 028/20/DILO/4-MAJ a dne 31.8.2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení zakázky malého rozsahu s názvem „Odstranění následků havárie na rozvodu SV v ZŠ Plamínkové“. Staveniště (místo plnění) bylo předáno zhotoviteli dne 10.8.2020.
- 2) Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti prodloužení termínu realizace díla v důsledku prodloužení na straně výrobce dveří, což nemohl objednatel ani zhotovitel předem předvídat.

II.

Předmět dodatku

- 1) Článek III. Smlouvy – Doba zhotovení díla se mění tímto dodatkem tak, že lhůta pro provedení díla se prodlužuje a je stanovena konkrétním datem, a to do 18.12.2020.

III.
Změny smlouvy

- 1) Článek III. odst. 3.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě nejpozději do 18.12.2020 (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, vede místo plnění do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít.“

IV.
Závěrečná ustanovení

- 1) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv MVČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí objednatel.
- 2) Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 4) Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

V Praze dne: 01-10-2020

V Praze dne: 1. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Radek Svoboda
předseda představenstva

.....
Marek Štrobach
jednatel

.....
Ing. Bohumil Mach
místopředseda představenstva