

**Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě o dílo na  
ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU,  
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO  
POVOLENÍ,  
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A  
VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky:**

**„Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa  
východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1086/ 2019**

ISPROFOND: 5623520051

a

**SUDOP BRNO, spol. s.r.o.**

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 3803

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Kamil Chmela, jednatel společnosti

Ing. Radomír Hanák, jednatel společnosti

Ing. Martin Mráz, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: Kounicova 688/26, Veverří, 602 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **19036/ 19**

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Na základě žádosti zhotovitele doručené dne 7. 9. 2020 a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly úpravě termínu pro 4. Dílčí etapu na jeden měsíc od pokynu investora.

Důvodem pro prodloužení je rozdělení stavby na dvě dokumentace pro urychlení průběhu společného řízení. Dále byly do stavby zahrnuty nutné úpravy železničního svršku a spodku, zabezpečovacích zařízení, silnoproudých zařízení, sdělovacích zařízení a inženýrských sítí v souvislosti s prodloužením třetí staniční koleje. Jedná se o další úpravy nezbytné ve vztahu k vydanému dokumentu „Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven“ a to tak, aby nedošlo ke snížení stávajícího normativu délky nákladních vlaků pro celou trať Brno - Česká Třebová.

- 1.2. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany, s ohledem na důvod pro prodloužení dílčích etap plnění a souvisejícím rozšířením předmětu plnění, dohodly na rozšíření předmětu plnění Díla a s tím souvisejícím navýšením ceny Díla o částku 1.580.500,- Kč bez DPH.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný ZP, DUSP A PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování ZP, DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:*

*Cena Díla bez DPH: **36.462.192,- Kč***

*slovy: **třicetšestmilionůčtyřistašedesátdvatisícstodevadesát dva korun českých***

- 1.3. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaný Rozpis Ceny a Harmonogram plnění jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují přílohy č. 4 a 5.

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
  - aktualizovaný Rozpis Ceny Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy,
  - aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohy č. 5 Smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozího dodatku nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je vyhotoven v **šesti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.

V Olomouci dne 7.10.2020

V Brně dne 14.9.2020

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Kamil Chmela**  
jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol. s.r.o.

## Příloha č. 4 SOD

### Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování ZP, DUSP** (podle členění na základní a dodatečné služby), **PDPS** a **autorského dozoru**:

#### 1. Základní služby na zpracování ZP, DUSP a PDPS

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)				
1	Zpracování DUSP a PDPS vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)				
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				
5	Definitivní odevzdání dokumentace ZP a DUSP, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
6	Definitivní odevzdání dokumentace ZP a DUSP, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
7	Definitivní odevzdání dokumentace pro zadávací řízení pro realizaci stavby, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
8	Definitivní odevzdání dokumentace pro zadávací řízení pro realizaci stavby, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
Celkem za základní služby:					21.253.325,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. Dodatečné služby na zpracování ZP, DUSP a PDSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
9	Zajištění mapových podkladů				
10	Geodetické práce				
11	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				
12	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				
13	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)				
14	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání společného povolení				
15	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				
16	Koordinátor BOZP v přípravě				
17	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP				
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				
19	posouzení vlivu stavby na životní prostředí				
20	Práce nově zařazené dodatkem č. 1 k SoD				
21	Práce nově zařazené dodatkem č. 2 k SoD				
Celkem za dodatečné služby:					13.288.867,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
20	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace				1.920.000,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad "4/2021-09/2023") v celkovém počtu 2.400 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
36.462.192,- Kč	7.657.060,32 Kč	44.119.252,32 Kč
<b>z toho:</b>		
<u>Cena za zpracování ZP,</u>		
3.622.968 Kč	760.823,28 Kč	4.383.791,28 Kč
<u>Cena za zpracování DUSP,</u>		
16.249.862,- Kč	3.412.471,02 Kč	19.662.333,02 Kč
<u>Cena za zpracování PDPS,</u>		
14.669.362 Kč	3.080.566,02 Kč	17.749.928,02 Kč
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
1.920.000,- Kč	403.200,- Kč	2.323.200,- Kč

▪ **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování ZP, DUSP a PDSP a výkon autorského dozoru:**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	(bez fakturace)	(bez fakturace)
2. <u>Dílčí etapa</u>	4.825.000,- Kč	5.838.250,- Kč
3. <u>Dílčí etapa</u>	14.068.346,- Kč	17.022.698,66 Kč
4. <u>Dílčí etapa</u>	15.648.846,- Kč	18.935.103,66 Kč
5. <u>Výkon autorského dozoru</u>	1.920.000,- Kč	2.323.200,- Kč
<b>Celkem:</b>	36.462.192,- Kč	44.119.252,32 Kč

**Příloha č. 5**  
**Harmonogram plnění**

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>	-	-
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>Do 3 měsíce</b> od nabytí účinnosti Smlouvy (bez fakturace)	Uzavření tech. řešení. Záměr projektu k připomínkám.	Schválení tech. řešení objednatelem. Předávací protokol.
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>Do 5 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy fakturace ve výši 4.825.000,- Kč bez DPH	Záměr projektu se zapracovanými připomínkami. Včetně ekonomického hodnocení	Předávací protokol.
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	Plnění etapy zhotovitel zahájí dnem, kdy obdrží pokyn objednatele. Pokyn předá objednatel písemně.  <b>Do 6ti měsíců od pokynu</b> Fakturace ve výši 14.068.346,- Kč bez DPH	DUSP a PDPS k připomínkám.	Předávací protokol.
<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>	Plnění etapy zhotovitel zahájí dnem, kdy obdrží pokyn objednatele. Pokyn předá objednatel písemně.  <b>Do 1 měsíce od pokynu</b>	DUSP a PDPS po připomínkách + žádost o společné povolení, předání podkladů pro soutěž na zhotovitele.	Protokol o provedení části díla -DUSP a PDPS.  Kompletní žádost o společné povolení.

	Fakturace ve výši 15.648.846,- Kč Bez DPH		Vypracované podklady pro ZD pro soutěž a zhotovitele.
<b>5. <u>Dílčí etapa</u></b>	30 měsíců (předpoklad 4/2021 - 9/2023) (konečná fakturace – 100 % ceny díla AD)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 30 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta.
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	<b><u>předpoklad do 30.9.2023</u></b>		Po ukončení přejímacího řízení stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta).



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1148579

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 7bbb27c0-47db-4601-85c7-797c3423fcb2

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.10.2020 09:23:01



98cb6cf1-880c-46d5-a876-245240aa01a5