

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 15.4.2020

Smluvní strany:

## 1. Město Týnec nad Sázavou

zastoupené starostou města Mgr. Martinem Kadrnožkou

IČ: 00232904

se sídlem: K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

kontaktní osoba: [REDACTED]

jako objednatel na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

## 2. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5

IČ: 471 16 901 DIČ: CZ47116901

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1930

zastoupená Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02

kontaktní osoba: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

jako zhotovitel na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek I. Preambule

Shora uvedené smluvní strany spolu uzavřely dne 15.04.2020 smlouvu (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele dodat objednateli řádně a včas kompletní dílo pod názvem veřejné zakázky „Zpracování studie na zlepšení odtokových poměrů v lokalitě Hlinka Týnec nad Sázavou“, spočívající ve zpracování variantní technickoekonomické studie řešící zlepšení odtokových poměrů a zvýšení odolnosti území vůči hydrologickým extrémům (sucho, příválové srážky) formou regulace odtoku povrchových vod z lokality Hlinka.


## Článek II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je změna termínu odevzdání dokončeného díla bez vad a nedodělků.
2. Smluvní strany se dohodly, že termín pro odevzdání díla zhotovitelem objednateli uvedený v článku IV. odst. 4.1. Smlouvy se prodlužuje o 36 dnů. Zhotovitel tedy odevzdá objednateli dokončené dílo bez vad a nedodělků do 20.11.2020.

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu Dodatku.
3. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno radou města Týnec nad Sázavou č. RM2020/15/20, dne 21.09.2020.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Týnci nad Sázavou dne 24.09.2020



Město Týnec nad Sázavou  
**Mgr. Martin Kadrnožka**  
starosta  
objednatel

V Praze



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
**Ing. Jan Cihlák**  
ředitel divize 02  
zhotovitel