

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 09.04.2020

Číslo smlouvy objednatele: Sml 0141/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 20-205

I.

1. Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel: Město Milevsko

zast. starostou města Ing. Ivanem Radostou
Sídlo: **nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko**
IČO: **002 49 831**
DIČ: **CZ00249831**
Bankovní spojení: **ČS a.s. pobočka Milevsko**
Číslo účtu: **27-0640992319/0800**
Identifikátor datové schránky: **8kabvcx**

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Ivan Radosta, starosta města
telefon: 382 504 102, e-mail: starosta@milevsko-mesto.cz



osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:

Bc. Eva Kotrbová, odbor investic a správy majetku
telefon: 382 504 201, e-mail: eva.kotrbova@milevsko-mesto.cz

1.2. Zhotovitel: ERDING, a.s.

zast. předsedou představenstva Františkem Vlahou
Sídlo: **Zaoralova 5, 628 00 Brno**
IČO: **25512455**
DIČ: **CZ25512455**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2465

Bankovní spojení: 
Č. účtu: 
Identifikátor datové schránky: **rkucee5**

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:

jméno: **František Vlaha, předseda představenstva**
telefon: **545 244 874**

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:

 **vedoucí technologické projekce**

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. Sml 0141/2020 ze dne 09.04.2020 (dále jen „dodatek“).

A)
PREAMBULE:

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 7.9.2020 z kapacitních důvodů dochází k prodloužení doby plnění díla.

Proto se smluvní strany dohodly dle čl. VII. odst. 1. 3. smlouvy o dílo, na uzavření dodatku, který výše uvedené úpravy smlouvy o dílo v dále specifikovaném rozsahu zohledňuje a jednotlivá smluvní ujednání upravuje, resp. nahrazuje ujednáními novými.

B)
MĚNĚNÁ UJEDNÁNÍ:
Na základě tohoto dodatku:

čl. 1. Doba plnění a předání díla, odst. 1.2 nově zní:

1.2. Zhotovitel se zavazuje provést část díla uvedenou v čl. II. odst. 1.3. **do 04.12.2020**, přičemž pro účely této smlouvy se tato část díla považuje za provedenou oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu, slepého rozpočtu a výkazu výměr a předložením vyjádření dotčených orgánů a organizací a doměřením, doplněním technické mapy a aktualizace inženýrské sítě. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo (část díla) vykazující zjevné vady nebude objednatelům převzato a zhotoviteli nevznikne právo na zaplacení ceny díla, jakož i na vystavení faktury dle čl. III. odst. 1.1. této smlouvy.

C)
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU:

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Uzavření dodatku k smlouvě o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska svým usnesením č. 331/20 ze dne 21.09.2020. Toto prohlášení se činí podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

Zhotovitel bere na vědomí, že pro účinnost tohoto dodatku je nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel.

Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Zástupci obou smluvních stran si dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne

V Milevsku dne

Za zhotovitele:

František
Vlaha

Digitálně podepsal
František Vlaha
Datum: 2020.10.07
16:02:20 +02'00'

.....
František Vlaha, předseda představenstva

Za objednatele:

Ing. Ivan Radosta

Digitální podpis:
08.10.2020 08:51

.....
Ing. Ivan Radosta, starosta

