

Číslo smlouvy Objednatele: 5620050010 (ORG 2372)

### Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická II. etapa“ (ORG 2372)

## I. Smluvní strany

### Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ 44992785  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha  
Číslo účtu: 43-325 982 02 47/0100  
Pověřen podpisem dodatku č. 1 smlouvy:  
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,  
Kounicova 67, 601 67 Brno  
Ve věcech technických je oprávněna jednat:  
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a,  
639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)  
Pověření zaměstnanci:  
[redacted] technický ředitel  
[redacted] vedoucí Střediska realizace pozemních staveb  
[redacted] autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a  
samostatný technik střediska realizace pozemních staveb  
(dále jen „Objednatel“)

a

### CANDELA, s.r.o.:

Zastoupená: Tomášem Vychodilem, jednatelem  
Se sídlem: Čechova 797/53, 664 51 Šlapanice  
IČO: 45476021  
DIČ: CZ45476021  
Právníká zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka 4956.  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 801449641/0100  
(dále jen „Zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „strany“ a každý z nich samostatně jako „strana“)

## II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 11. 2. 2020 smlouvu o zhotovení stavby č. 5620050010 (dále jen „smlouva“).

2) Předmětem dodatku č. 1 je změna čl. III. Lhůta plnění, Harmonogram

Vzhledem ke stavu nouze vyhlášeného podle úst. zák. č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, na území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu nového koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ se smluvní strany dohodly na změně závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), spočívající ve změně lhůty pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle smlouvy (Finální

lhůty). Stavba byla objednatelům pozastavena v období 13. 3. až 30. 6. 2020, tj. 109 dní. Smluvní strany se dohodly na prodloužení Finální lhůty o 109 dní.

### III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1) **Čl. III Lhůta plnění. Harmonogram** – text odst. III.1.c) se nahrazuje novým textem tohoto znění:

III.1. c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle čl. II.5. této smlouvy) se sjednává v délce

7 měsíců a 109 dní od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“)

### IV. Závěrečná ustanovení


- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

#### Doložka:

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/106 dne 30. 9. 2020.

V Brně dne 6.10.2020

Ve Šlapanicích dne 6.10.2020



za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna



za Zhotovitele

Tomáš Vychodil  
CANDELA, s.r.o.  
jednatel