

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C104 / 1	Číslo ZBV: 36.5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace a chodník - obsluha Žabovřeských luk		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci projednání na výrobním výboru ze dne 27.11.2019 byl odsouhlasen požadavek správce komunikace (BKOM a.s.) na zvýšení rozsahu opravy krytu na ulici Fanderlíkově. Oprava byla zvětšena až na rozhraní dlážděné vozovky tj. směrem k mostu o cca 3,0m, tím také dochází k upřesnění celkových výměr souvisejících položek.

Jedná se o Změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	33 295,15	33 295,15

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	05-08-2020	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	30-09-2020	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatní Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Z

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	05-08-2020	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	05-08-2020	podpis

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 36.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234-01 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 104 - Komunikace - napojení Fanderlíkova

Číslo a název rozpočtu: C 104 - Komunikace - napojení Fanderlíkova

Změna soupisu prací (SO/PS)
Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	11356-01.	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH											
7	11372.	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH											
10	13273-01.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I											
13	17411-01.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
23	572214.	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2											
24	574D88.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 90MM											
26	574L11-R.	ASFALTOVÝ KOBEREK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ S POLYMEREM MODIFIKOVANÝM ASFALTEM TL. 30MM											
30	83433.	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM											
31	83434.	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM											
34	89952.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU											
Nové položky													
101	935813.	PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z KOSTEK DROBNÝCH											
102	89923.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ											
Celkem								423 768,06	0,00	33 295,15	457 063,21	33 295,15	7,86

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 05-04-20

Datum: 05-04-2020