



## DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

*uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku*

Objednatel:

Název: Základní škola, Trutnov, V Domicích 488  
Se sídlem: V Domicích 488, 541 01 Trutnov - Horní Předměstí  
Zastoupený: Ing. Zuzana Horáková Radová, ředitelka školy  
IČ: 64201121

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: ADC CZ spol. s r.o.  
Se sídlem: Havlíčkova 9, 541 01 Trutnov  
Zastoupený: Leoš Rada, jednatel společnosti  
IČ: 15038459  
DIČ: CZ15038459

(dále jen „Zhotovitel“)

### I. PREAMBULE

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je změna smlouvy o dílo ze dne 27. 04. 2020 (dále jen „Smlouva“), a to úprava prodloužení lhůty u plnění předmětu Smlouvy.
2. Důvodem pro prodloužení původní lhůty je skutečnost, že Objednatel započal v místě plnění Smlouvy stavební úpravy hlavního vchodu. Na základě souběžně prováděných stavebních prací, realizované jiným zhotovitelem a v rámci plnění jiné smlouvy, bylo Zhotoviteli neúmyslně znemožněno po dobu 1 měsíce (konkrétně v době od 01. 06. 2020 do 30. 06 2020) plnit své závazky ze Smluvního plnění.
3. Obě smluvní strany se dohodly, že na základě výše uvedené skutečnosti se o tuto výše uvedenou dobu prodlužuje lhůta pro dokončení díla.

### II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Původní text čl. VI., odst. 6.1 Smlouvy:  
„Zhotovitel splní celý předmět této smlouvy nejpozději do 4 měsíců od podpisu této smlouvy. V této lhůtě se zhotovitel zavazuje dodat objednateli Zařízení a provést všechny ostatní činnosti, které mu vyplývají z této smlouvy.“
2. Nový text čl. VI., odst. 6.1 Smlouvy:  
„Zhotovitel splní celý předmět této smlouvy nejpozději do 5 měsíců od podpisu této smlouvy. V této lhůtě se zhotovitel zavazuje dodat objednateli Zařízení a provést všechny ostatní činnosti, které mu vyplývají z této smlouvy.“

### II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 Objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Trutnově, dne 24. 08. 2020.

V Trutnově, dne 24. 08. 2020.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Ing. Zuzana Horáková Radová,  
ředitelka školy

.....  
Leoš Rada,  
jednatel společnosti