



Čj. KRPC-6715/ČJ-2020-0200VO-VZBA

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí
název projektu:

KŘP Jčk – Realizace úspor energie - OO PČR Boršov Nad Vltavou, Na Planýrce 206
registrační číslo projektu: **CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009071**

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 24. 2. 2020
(dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

Zastoupená:

IČO: 75151511

Objednatel není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:

Technický dozor investora, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě („koordinátor BOZP“) a Autorský dozor.

1.2 Zhotovitel

společnost: DV stav s.r.o.

sídlo: Riegrova 1782/31, České Budějovice 370 01

zastoupený:

IČO: 281 42 551

DIČ: CZ28142551

Bankovní spojení: České spořitelna a.s.

Číslo účtu:

Telefon/fax:

E-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20074.

2. Úvodní ustanovení

2.1 Objednatel a zhotovitel podepsali dne 24. února 2020 smlouvu o dílo, přičemž smlouva byla podepsána s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější v příslušné veřejné zakázce malého rozsahu, která byla zadána podle s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

2.2 V průběhu realizace díla, po provedení výtazných zkoušek, byla zjištěna neúnosná stávající vrstva fasády v tl. cca 20cm. Pro zajištění požadované životnosti a spolehlivosti zateplovacího systému je nutné použít systémové šroubovací kotvy o délce 335mm, oproti uvažovaným zatloukacím hmoždinkám o délce 180mm.

2.3 V průběhu realizace díla bylo dále zjištěno, že poplatek za připojení k distribuční soustavě musí uhradit žadatel o připojení (objednatel), tedy o předmětný poplatek bude cena díla ponížena.

2.4 Smluvní strany se dohodly, že výše uvedené změny nebudou mít vliv na termíny uvedené v původní smlouvě.



Čj. KRPC-6715/ČJ-2020-0200VO-VZBA

3. Předmět díla

3.1 Smluvní strany se ve světle výše uvedených okolností dohodly, že mění odst. 5.1 smlouvy následovně:

5.1 Smluvní strany se dohodly a sjednaly cenu díla ve výši:

<i>Původní cena díla bez DPH</i>	<i>2 482 286,21 Kč</i>
<i>Původní výše DPH 21%</i>	<i>521 280,10 Kč</i>
<i>Původní celková cena vč. DPH</i>	<i>3 003 566,32 Kč</i>

<i>Cena za vícepráce dle odst. 2.2 bez DPH:</i>	<i>125 130,00 Kč</i>
<i>Cena za vícepráce dle odst. 2.2 vč. DPH:</i>	<i>151 407,30 Kč</i>
<i>Cena za méněpráce dle odst. 2.3 bez DPH:</i>	<i>- 4 132,23 Kč</i>
<i>Cena za méněpráce dle odst. 2.3 vč. DPH:</i>	<i>- 5 000,00 Kč</i>

<i>Celková cena díla bez DPH:</i>	<i>2 603 283,98 Kč</i>
<i>Výše DPH:</i>	<i>546 689,64 Kč</i>
<i>Celková cena díla vč. DPH:</i>	<i>3 149 973,62 Kč</i>

Stavební práce nespádají do režimu přenesené daňové povinnosti.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku na profilu zadavatele. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a objednatel tento dodatek uveřejní v registru smluv.

4.3 Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4.4 Dodatek je podepsán elektronicky.

4.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Českých Budějovicích	V Českých Budějovicích
.....
zhotovitel	objednatel