


DODATEK Č. 4 K RÁMCOVÉ KUPNÍ SMLOUVĚ**APZB trading s.r.o.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. Oddíl C, vložka 187643

se sídlem: Vojtěšská 211/6, 110 00

IČO: 24196029 DIČ: CZ24196029

zastoupený: Jiřím Paškem, na základě plné moci

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2364043369/0800

jako **prodávající** na straně jedné (dále jen „prodávající“)

a

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE

se sídlem: U Nemocnice 2094/1, 128 00 Praha 2 - Nové Město

IČO: 00023736 DIČ: CZ00023736

zastoupená: prof. MUDr. Petrem Cetkovským, Ph.D., MBA, ředitelem

bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1

číslo účtu: 31438021/0710

oprávněná osoba ve věcech smluvních: XXXXX

oprávněná osoba ve věcech technických: XXXXX

jako **kupující** na straně druhé (dále jen „kupující“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě vzájemné dohody tento dodatek č. 4 k rámcové kupní smlouvě č. VZ19259C1 ze dne 9. 4. 2020 uzavřené na základě veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), s názvem „Dodávka nábytku pro ÚHKT – objekt G Kateřinská“ - část 1: Laboratorní nábytek, interní ev. č. VZ19259, kterým se upravuje předmět plnění a cena.

Preambule

V průběhu plnění předmětu smlouvy byla zjištěna potřeba provedení změn smlouvy specifikovaných níže. Jedná se o změny, které představují:

- změny dle § 222 odst. 6 zákona, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl kupující jednajícím s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť jednotlivé položky předmětu plnění byly navrženy v rámci projektové dokumentace a uskutečněném zadávacím řízení před realizovanými stavebními úpravami objektu, který je místem plnění. Kupující posoudil jednotlivé změny z hlediska hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti a položky upravil, zrušil nebo navrhl nové tak, aby plně vyhovovaly prostroru a provozu objektu.

- celková hodnota změn dle § 222 odst. 6 zákona nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku a činí dle dodatku č. 1 částku 993 849 Kč bez DPH, což představuje 16,03 % původní hodnoty závazku (z toho vícepráce 7,39 % a méněpráce 8,64 %) dále dle dodatku č. 2 částku 852 251 Kč bez DPH což představuje 13,75% původní hodnoty závazku (z toho vícepráce 6,28% a méněpráce 7,47%), dále dle dodatku č. 3 částku 74 045 Kč bez DPH, což představuje 1,19 % původní hodnoty závazku (z toho vícepráce 0,48% a méněpráce 0,71 %) a dále dle tohoto dodatku č.4 538 603 Kč bez DPH což představuje 8,69% původní hodnoty závazku (z toho vícepráce 4,70% a méněpráce 3,99%) . Celková hodnota změn dle § 222 odst. 6 zákona na základě dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 tedy činí 39,66% původní hodnoty závazku (z toho vícepráce 18,85% a méněpráce 20,81%) a přitom nedochází k cenovému nárůstu původní hodnoty závazku.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny smlouvy, a to na základě jednotlivých změn, které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 4 (ZL4), který je přílohou tohoto dodatku, mění smluvní cenu uvedenou v Příloze A smlouvy – Položkový rozpočet, a to o méněpráce dle dodatku č. 1 v hodnotě 78 051 Kč bez DPH, dle dodatku č. 2 v hodnotě 74 111 Kč bez DPH, dle dodatku č. 3 v hodnotě 14 105 Kč bez DPH a dle tohoto dodatku č. 4 o vícepráce v hodnotě 43 973 Kč bez DPH, celkem za dodatek č. 1, 2 a 3 méněpráce v hodnotě 166 267 Kč bez DPH a za dodatek č. 4 vícepráce 43 973 Kč bez DPH takto:

Celková cena bez DPH činí: 6 077 789,00 Kč

Sazba DPH 21 % činí: 1 276 335,69 Kč

Celková cena včetně DPH činí: 7 354 124,69 Kč

Čl. VIII

Závěrečná ustanovení

Článek VIII se doplňuje

9. Ustanovení smlouvy :kem nedotčená se nemění.
10. Smluvní strany pro
nápadně nevýhodn
dodatek pečlivě prc
připojují své vlastnc
to dodatek uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní za
šk, ani nebyla jiným způsobem vynucena, dále prohlašují, že si tento
obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz toho
y.
11. Tento dodatek je v
obdrží dodatek v 1
2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran
12. Tento dodatek na
v registru smluv.
ti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění

Přílohy, které jsou součástí dodatku:
Změnový list č. 4 (ZL4)

V Praze dne

V Praze dne 8 - 10 - 2020


.....
Jiří Pašek
APZB trading s.r.o.
na základě plné moci ze dne 5. 10. 2018

.....
prof. MUDr. Petr Cetkovský MBA
ředitel ÚHKŤ

ZMĚNOVÝ LIST číslo

ZL4

ke Smlouvě o dílo ze dne 09. 04. 2020

Objednatel: Ústav hematologie a krevní transfuze Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČO: 000 23 736 DIČ: CZ 0023736 Bankovní ústav: ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1 Číslo účtu: 31438021/0710 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Prof.MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.,MBA ředitel XXXXX Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  XXXXX	Zhotovitel: APZB trading, s.r.o. Bankovní ústav: Česká spořitelna Číslo účtu: 2364043369/0800 Sídlo: Vojtěšská 211/6, Praha 1 - Nové Město IČO, DIČ: 24196029; CZ24196029 Osoby oprávněné ve věcech smluvních: Jiří Pašek Osoby oprávněné ve věcech technických: Jiří Pašek
Číslo smlouvy Objednatele: VZ19259C1 Rámcová smlouva	
Číslo smlouvy Zhotovitele:	

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: ZL4 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Nutné úpravy nábytku z důvodu stavebních změn při rekonstrukci objektu a provozních požadavků

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Objednatel:	Ústav hematologie a krevní transfuze	Místo změny (patro atd.):	1PP objekt G Kateřinská
Změna spadá pod stavební objekt:		Odkaz na projektovou dokumentaci	Příloha č. 2 Rámcové smlouvy - položkový rozpočet
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Drobné změny rozměrů nábytku dle potřeb projektu.		
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby
Popis příčin, které vyvolali potřebu Víceprací a Méněprací:	Z důvodu nutných změn na základě potřeb laboratorních provozů a provozních požadavků		

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
1NP	odpočty - Viz příloha č. 1 tohoto ZL	
1NP	vícepráce - Viz příloha č. 1 tohoto ZL	
2NP	odpočty - Viz příloha č. 2 tohoto ZL	
2NP	vícepráce - Viz příloha č. 2 tohoto ZL	
Celkem změna ceny		43 973,00 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	Změna nemá dopad na termín plnění díla.
--	---

**Článek V.
Ostatní**

Přílohy protokolu:	Příloha č. 1 je součástí tohoto změnového listu
---------------------------	---

Poznámka:

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změně ceny díla.

Za Objednatele:
jméno: XXXXX datum: _____
funkce: _____ podpis: _____

Za Zhotovitele:
jméno: Jiří Pašek datum: _____
funkce: na základě plné moci podpis: _____

ZMĚNOVÝ LIST číslo

ZL4

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: ZL4 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Nutné úpravy nábytku z důvodu stavebních změn při rekonstrukci objektu a provozních požadavků

Za Objednatele:
jméno: XXXXX datum: _____
funkce: _____ podpis: _____

Za TDS:
jméno: XXXXX datum: _____
funkce: _____ podpis: _____

Za AD:
jméno: XXXXX datum: _____
funkce: _____ podpis: _____

Za Zhotovitele:
jméno: Jiří Pašek datum: _____
funkce: manažer projektu podpis: _____

jméno: _____ datum: _____
funkce: _____ podpis: _____

Paragraf číslo	Katalogové číslo	Q100	Změna objemu změny	Změna objemu změny I	Plus	Mínus	Změna Změna Změna	Změna Změna Změna	Typ Typ Typ	Typ Typ Typ	Typ Typ Typ	Typ Typ Typ	Typ Typ Typ	Typ Typ Typ	Typ Typ Typ	Typ Typ Typ	Typ Typ Typ	Typ Typ Typ	Typ Typ Typ
1	N3	1	Změna počtu kusů vyrobená přizpůsobením prostoru pro police	Úprava rozměrů vícekrát															2 dřívka police solid
2	N3	1a	Změna počtu kusů vyrobená přizpůsobením	změna počtu méněkrát															2 dřívka police (nad oax 1)
4	N6.1	4	Úprava rozměrů vyrobená stavebním úpravami objektu a	Úprava rozměrů méněkrát															
28	N3	28	Změna počtu kusů vyrobená přizpůsobením prostoru pro police	změna počtu vícekrát															2 dřívka police solid
		28a																	2 dřívka 2 police police
50	N6.1	50	Úprava rozměrů vyrobená stavebním úpravami objektu a	Úprava rozměrů méněkrát															
67	N6.1	67	Úprava rozměrů vyrobená stavebním úpravami objektu a	Úprava rozměrů méněkrát															
76	N3	76	Úprava rozměrů vyrobená stavebním úpravami objektu a	Úprava rozměrů méněkrát															2 dřívka 2 police solid
81	N6.1	81	Úprava rozměrů vyrobená stavebním úpravami objektu a	Úprava rozměrů méněkrát															
113	N3	113	Změna počtu kusů vyrobená přizpůsobením prostoru pro police	Úprava rozměrů vícekrát															2 dřívka 2 police solid 2 dřívka 2 police solid 2 dřívka 2 police solid
114	N2	114	Změna počtu kusů vyrobená přizpůsobením prostoru pro police	Úprava rozměrů vícekrát															
115	N3	115	Změna počtu kusů vyrobená přizpůsobením prostoru pro police	Úprava rozměrů vícekrát															2 dřívka 2 police
133	N6.1	133	Úprava rozměrů vyrobená stavebním úpravami objektu a	Úprava rozměrů méněkrát															
149	ahp	149	Nová položka	vícekrát															NOVÁ POLOŽKA
150	ahp	150	Nová položka	vícekrát															NOVÁ POLOŽKA
Cena celkem																			
Přivodní cena celkem																			
					137 583,00 Kč				103					13 971,00 Kč				16 721,61 Kč	269 205,61 Kč
														1 316 332,00 Kč				282 708,72 Kč	1 628 940,72 Kč