



# SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 1

## I.

### Smluvní strany

**Objednatel:** Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
Zastoupen: – ředitel SSMSK  
IČO: 00095711  
DIČ: CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby: 1,  
2,  
3,  
4,  
5,  
N  
6,

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.  
Se sídlem: Rubeška 215, 190 00 Praha 9  
Korespondenční adresa: Sládkova 14, 702 00 Ostrava  
Tel:  
Fax: -  
Zastoupen: – ředitel oblasti Východ,  
Na základě plné moci  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
Zapsán v obch. rejstříku: Vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556  
Bankovní spojení:  
Pověřen k jednání ve smlouvy  
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „Oprava povrchu silnice III/04815 Loučka - Bernartice“ definované ve smlouvě o dílo č. objednatele: 026/OI-U/20-Ře ze dne 28. 5. 2020 došlo při realizaci stavby ke změně schválené projektové dokumentaci a tím ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě stavby se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu víceprací a méněprací.

Na základě skutečně provedených prací, geodetického zaměření skutečně provedených prací a fyzickým změřením ostatních položek byly upřesněny následující vícepráce na předmětné stavbě, kdy bylo nutné provést výškovou úprava šoupátek ve větším množství a byly upřesněny některé méně práce, které nebylo nutné realizovat, osazení příkopových žlabů v menší délce a menší osazení BG žlabovek.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 8. 9. 2020

Výše popsanými změnami došlo ke snížení původní ceny o 97 469,29 Kč bez DPH z původní ceny díla.

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>celkem</b>
<b>Původní cena dle SoD bez DPH</b>	25 639 952,55
<b>DPH</b>	5 384 390,04
<b>Původní cena vč. DPH</b>	31 024 342,59

na novou cenu díla

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>celkem</b>
<b>Nová cena bez DPH</b>	25 542 483,26
<b>DPH</b>	5 363 921,49
<b>Nová CELKEM cena vč. DPH</b>	30 906 404,75

### III.

#### Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 026/OI-U/20-Ře ze dne 28. 5. 2020 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ


.....

C  
V Ostravě dne 9. 9. 2020

V Ostravě dne 9. 9. 2020

**COLAS CZ. a.s.**  
a  
ava  
(1)  
2364

ředitel organizace



Ředitel oblasti Východ,  
COLAS CZ, a.s.  
Na základě plné moci