



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen: – ředitel SSMSK
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby: 1,
2,
3,
4,
5,
N

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Korespondenční adresa: Šenovská 463, 717 00 Ostrava-Bartovice
Tel:
Fax:
Zastoupen: Stanislavem Faranou a Ing. Václavem Šafářem, na základě plných mocí
IČO: 430 05 560
DIČ: CZ43005560
Zapsán v obch. rejstříku: Vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

Při realizaci prací na stavbě „Oprava povrchu silnice III/0489 Hůrka - průtah“ definované ve smlouvě o dílo č. objednatele: 029/OI-U/20-Ře ze dne 10. 6. 2020 došlo při realizaci stavby ke změně schválené projektové dokumentaci a tím ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě stavby se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu víceprací a méněprací.

Na základě skutečně provedených prací, geodetického zaměření skutečně provedených prací a fyzickým změřením ostatních položek byly upřesněny následující vícepráce na předmětné stavbě, kdy bylo nutné provést opravu rýhy ve větším rozsahu, použít vyrovnávací asfaltovou vrstvu, provedení výškové úpravy šoupátek ve větším množství, a byly upřesněny některé méně práce, které nebylo nutné realizovat, výšková úprava mříže a poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 27. 8. 2020.

Výše popsányi změnami došlo ke zmenšení původní ceny o 1 196 690,25 Kč bez DPH z původní ceny díla.

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Původní cena dle SoD bez DPH	4 689 982,33
DPH	984 896,29
Původní cena vč. DPH	5 674 878,62

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Nová cena bez DPH	3 493 292,08
DPH	733 591,34
Nová CELKEM cena vč. DPH	4 226 883,42

III.
Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 029/OI-U/20-Ře ze dne 10. 6. 2020 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouva nřezkoumal ve vztahu k VZ

.....

V Ostravě dne

09 -09- 2020

V Ostravě dne

09 -09- 2020

ředitel organizace

na základě plných mocí

