

**„„České Velenice ON - oprava havarijního stavu střechy“ - oprava výpravní budovy“
ČASOVÝ HARMONOGRAM (dokončení 31. 3. 2021)**

objekt/měsíc	1	2	3	4	5
Převzetí staveniště	●				
HSV					
PSV					
Elektromontáže					
VRN					
dokončení díla					●
Dokončení celého díla zahájení listopad 2020 - dokončení 31. 3. 2021					

V Českých Budějovicích dne 25. 9. 2020

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1149710

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4b5ed00d-b174-4637-be5e-793d3e677d67

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta URBÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.10.2020 13:21:00



e17833eb-86f2-4a27-8436-3af8abe38010