

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1		
Zhotovitel:	RUST design s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha - Karlín			
Investor:	Statutární město Jablonec nad Nisou	Datum: 10.9.2020		
Název akce: Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou – Kokonín – Rychnovská č.p. 216 Dodávka nábytku do odborných učeben				
Způsob odeslání / předání datum: 10.9.2020	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: pol. N22 – konzola pro uložení řeziva				
Popis a zdůvodnění změny:				
U pol. N22 byla nutná úprava tvaru konzole, protože v místě kotvení jsou vedeny trubky radiátoru. Změna kalkulace: provedená úprava: řezání, sváření, nátěr - vícepráce 731,- Kč				
Celkem vícepráce 86 803,- Kč Celkem méněpráce - 86 072,- Kč				
Počet připojených listů specifikací:	0			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: RUST design s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha - Karlín				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Stanovisko projektanta stavby:				
<ul style="list-style-type: none"> N22 - úpravy stojny regálu z důvodu kolize s trubním vedením UT nemá vliv na funkci a užívání daného výrobku 				
Příloha: rekapitulace				

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	RUST design s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha - Karlín	
Změnový list vystavil:	Ing. Jiří Schindler	
Datum:	10.9.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: pol. N22 – konzola pro uložení řeziva</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 86 072,- Kč	86 803,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
731,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum: 10.9.2020	

