

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2		
Zhotovitel:	RUST design s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha - Karlín			
Investor:	Statutární město Jablonec nad Nisou	Datum: 10.9.2020		
Název akce: <b>Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou – Kokonín – Rychnovská č.p. 216</b> <b>Dodávka nábytku do odborných učeben</b>				
Způsob odeslání / předání datum: 10.9.2020	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> pol. N23 – stojan na velkoplošné desky				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
U pol. N23 byla dodatečně upravená výška, protože nebylo možné nainstalovat stojan o výšce 210cm, protože maximální výška otvoru dveří je 197cm. Změna kalkulace: Dodatečná úprava stojanu: řezání, svařování, nátěr – vícepráce 960,- Kč.				
Celkem vícepráce 19 348,- Kč Celkem méněpráce - 18 388,- Kč				
Počet připojených listů specifikací:	0			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: RUST design s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha - Karlín				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>				
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>N23 - úprava výšky stojanu z důvodů transportu na místo určené projektovou dokumentací nemá vliv na funkci a užívání daného výrobku</li> </ul>				
Příloha: rekapitulace				

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	RUST design s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha - Karlín	
Změnový list vystavil:	Ing. Jiří Schindler	
Datum:	10.9.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> pol. N23 – stojan na velkoplošné desky</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>- 18 388,- Kč</b>	<b>19 348,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>960,- Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum: 10.9.2020	

